

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty	Plan wydatków na 2018 rok	Koszty poniesione do 30.06.2018 r.	Opis przebiegu realizacji zadania
1	852	85214	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej we Fromborku	9 260,00	5 660,00	3 500,00	Trwa realizacja zadania, w ramach wkładu własnego wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne dla 7 uczestników projektu.
2	853	85395	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork	42 560,00	18 240,00	9 120,00	Dodatki specjalne wypłacane trzem pracownikom socjalnym oraz księgowej za realizację zadania.
3	852	85214	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork	22 400,00	9 600,00	5 900,00	Trwa realizacja zadania, w ramach wkładu własnego wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne dla 17 uczestników projektu.
4	630	63095	Uzdrowski teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą i plażą miejską we Fromborku	2 551 000,00	1 271 000,00	0,00	Trwa realizacja zadania. Wykonano dokumentację projektową. Przystąpiono do opracowania dokumentacji aplikacyjnej do konkursu
5	801	80104	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku, przy ul. Osiedle Słoneczne 16	2 023 760,00	1 989 000,00	799 190,94	Trwa realizacja zadania. Prowadzone są niezbędne roboty budowlane.
6	851	85195	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	2 524 206,50	5 000,00	0,00	Trwa realizacja zadania. Są czynione starania o pozyskanie dofinansowania na realizację zadania.
7	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork	30 000,00	15 000,00	0,00	Oczekujemy na ofertę współpracy z firmą ENERGA dotycząca zadania.
				7 203 186,50	3 313 500,00	817 710,94	