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WZOR UMOWY
UMOWA NR........ /2022
zawarta w dniu ............... 2022 roku pomiedzy

Gming Frombork, ul. Mlynarska 5a, 14-530 Frombork, NIP: 582-157-77-20, REGON:
170747974, reprezentowang przez: Urzad Miasta i Gminy Frombork, ul. Miynarska Sa, 14-530
Frombork, w imieniu ktorego dziata:

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork — Pan Zbigniew Pietkiewicz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Frombork — Pani Ewy Rymarskiej

zwang dalej Zamawiajacym,

a
................................. NIP: ..., REGON L
LEPIEZENOWANG PIZEZ: .. ev ettt et ettt et ene et e et et e e teneeaeeeenns
zwang dalej Wykonawca,
§1
DEFINICJE

W niniejszej Umowie ponizszym poj¢ciom nadano nastgpujgce znaczenie:

1) Dni robocze — wszystkie dni tygodnia oprocz sobdt, niedziel i innych dni ustawowo
wolnych od pracy,

2) Odbidér koncowy — odbiér po wykonaniu wszystkich robot przez Wykonawce oraz po
wykonaniu  wszystkich innych obowiazkéw spoczywajacych na Wykonawcy
i wynikajgcych z umowy,

3) Podwykonawca — podmiot, ktéremu Wykonawca zleca wykonanie czgsci robot,

4) Roboty — roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego i zwigzane z tymi
robotami ustugi, dostawy urzadzen, towardow, materiatow i innych rzeczy niezbednych do
nalezytego wykonania umowy,

5) Teren robot — wyznaczony przez Zamawiajacego teren, na ktérym wykonany bedzie
przedmiot umowy,

6) Wada istotna — wada, ktora uniemozliwia lub w znacznym stopniu utrudnia korzystanie
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie watpliwosci, o tym czy
wada jest istotna, jednostronnie rozstrzyga Zamawiajacy,

7) Wada nieistotna — inna wada niz okreslona w pkt 6,

8) Woynagrodzenie — wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy.

§2
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta z Wykonawcg wybranym w wyniku przeprowadzonego postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwos$cia prowadzenia
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na wykonanie w systemie ,,zaprojektuj
i wybuduj” przedmiotu zaméwienia:
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sModernizacja kotlowni miejskiej na biomase we Fromborku”
(znak sprawy: PF.271.7.2022), ogtoszenie W BZP nr | | z dnia | |.
. Zamowienie zrealizowane bedzie z udziatem srodkow pochodzacych z Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych. Na realizacje inwestycji udzielono wstepne;j
promesy nr 01/2021/8661/PolskiLad w dniu 17.11.2021 r.

§3

PRZEDMIOT UMOWY

. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego

w trybie zaprojektuj i wybuduj polegajaca na modernizacji kottowni miejskiej na biomas¢ we

Fromborku.

. Przedmiot umowy polega na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz

z niezbednymi uzgodnieniami i pelnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie na jej

podstawie robot budowlanych polegajacych na zainstalowaniu kotta wodnego o mocy

nominalnej 3,0 MW w kottowni miejskiej we Fromborku.

. Przedmiotowy zakres umowy obejmuje:

a) wykonanie koncepcji projektowej z uwzglednieniem planowanych do zastosowania
technologii oraz rozwiazan technicznych 1 materialowych 1 uzgodnienie jej
z Zamawiajacym,

b) wykonanie opinii i ekspertyz niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

¢) wykonanie mapy do celow projektowych,

d) wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej w budynku kotlowni miejskie;j,
w zakresie niezbgdnym ze szczegdlnym uwzglednieniem pomieszczen istniejace]
kottowni,

e) wystapienie o wydanie technicznych warunkéw przytaczeniowych niezbednych do
projektowania,

f)  uzgodnienie technologii z Urzedem Dozoru Technicznego O/Gdansk,

g) wykonanie projektu budowlanego oraz petnobranzowego projektu wykonawczego wraz
ze sporzadzeniem informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

h) uzyskanie wynikajacych z przepisow opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych,
decyzji, zgdd i zatwierdzen, w tym z Urzedem Dozoru Technicznego oraz odstgpstw od
obowiazujacych przepisow jezeli zajdzie taka konieczno$¢,

i) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe dla realizacji przedmiotu
zamoOwienia,

J) przeprowadzenie robdt budowlanych i instalacyjnych opisanych w PFU, zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym 1 zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w dokumentach przetargowych,

k) dostawe, montaz i uruchomienie kotta wodnego o mocy nominalnej 3,0 MW,

I) uruchomienie czeg$ci cisnieniowej kotla zostanie uznane za zakonczone po rewizji
wewnetrznej 1 probie ciSnieniowej wykonanej z wynikiem pozytywnym w obecnosci
inspektora Urzedu Dozoru Technicznego,

m) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

n) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla catosci zamierzenia
inwestycyjnego,

0) przekazanie zamawiajagcemu przedmiotu zamowienia wraz z dokumentacja
powykonawcza.

. Szczegotowy opis przedmiotu umowy znajduje si¢ w stanowigcym integralng czg¢s¢ niniejszej

umowy Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zwanym dalej PFU.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przekazanym mu

programem funkcjonalno — uzytkowym, opracowang przez Wykonawce dokumentacja
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projektowa i uzyskang na jej podstawie decyzja o pozwoleniu na budowe, zaleceniami

Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i normami.

6. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z przepisami prawa dokumenty,
uzgodnienia, warunki, zgloszenia, decyzje i pozwolenia niezbedne do rozpoczegcia,
przeprowadzenia oraz odbioru prac, w tym z Urzedem Dozoru Technicznego. Dokona takze,
W razie potrzeby, w imieniu Zamawiajagcego wymaganych zgloszen do wlasciwych organow.

7. Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji umowy, sprawdzit
dokumentacj¢ przetargows, nie wnosi do niej zastrzezen i uwag oraz o$wiadcza, iz upewnit si¢
co do prawidlowosci i kompletnosci ztozonej w postepowaniu o zaméwienie publiczne oferty
oraz zgodnos$ci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.

8. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego informowania si¢ o wszelkich okolicznosciach
mogacych mie¢ wplyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do dolozenia nalezytej
starannosci 1 dziatania wedlug ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest, na kazdym etapie realizacji umowy do pelnej wspotpracy
z Zamawiajacym.

10. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki, maszyny i urzadzenia,
doswiadczenie, uprawnienia oraz wykwalifikowany personel posiadajacy stosowne
uprawnienia do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

11. Skutki finansowe jakichkolwiek bledéw w dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce, jak rowniez mogacych powsta¢ na etapie realizacji robot beda obcigzad
Wykonawce.

12.Jezeli z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego nie zostang dotrzymane terminy
realizacji umowy co spowoduje utrate srodkéw z dofinansowania w calosci lub w czgsci,
Wykonawca zobowigzany bedzie dokonczy¢ prace i wykona¢ niniejszag umowe w calosci na
wlasny koszt i ryzyko. W sytuacji kiedy Wykonawca bedzie uchylat si¢ od zakonczenia prac
Zamawiajacy dokonczy je na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzyé. Wszystkie rysunki muszag by¢ w pelni zwymiarowane.
Dokumentacja projektowa musi zawieraé:

a) zatwierdzone przez Zamawiajacego opracowania przedprojektowe, w szczegdlnosci:
zaktualizowang inwentaryzacje dla celow projektowania, projekt koncepcyjny zawierajacy
usci$long z Zamawiajacym koncepcje programowo-przestrzenng, ostateczne propozycje
materiatéw konstrukcyjnych, wykonczeniowych i rozwigzan wyposazenia technicznego,
instalacyjnego objetego przedmiotem zamowienia (z podaniem peilnej nazwy, typu,
producenta, parametrow, aprobat technicznych i higienicznych zastosowanych urzadzen
| materialdow wraz z zalgczeniem kart katalogowych);

b) projekt budowlany, opracowany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
projektu koncepcyjnego, celem uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg.
Projekt budowlany powinien posiada¢ wszystkie niezbgdne opinie i uzgodnienia oraz
wszelkie niezbedne pozwolenia wymagane obowigzujacymi przepisami. Projekt
budowlany musi by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.
1609). Projekt budowlany musi zosta¢ wykonany w zakresie uwzglgdniajacym specyfike
robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia — 6 egz. W wersji papierowej +
wersja elektroniczna na ptycie CD w ogdlnodostepnym formacie plikow, np. .pdf, .jpg;
dodatkowo rysunki, szKice, rzuty itp. w formacie edytowalnym;

c) branzowe projekty wykonawcze o szczegdtowosci dostosowanej do charakteru i specyfiki
obiektu, uzgodnione z wlasciwymi stuzbami. Projekty wykonawcze obejmowaé powinny
w szczegolnosci nastgpujacy zakres:
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- projekty wykonawcze (rzuty i przekroje w skali umozliwiajacej prawidtowg realizacje
zamoOwienia i nadzor nad wykonywanymi pracami), zawierajace ostateczne wersje:
rzutow poziomych, przekrojéw pionowych, rysunkows;

- projekty wykonawcze konstrukcji;

- rysunki detali budowlanych i instalacyjnych.

Projekty wykonawcze do opracowanego projektu budowlanego, powinny zostaé

opracowane w zakresie, o ktorym mowa w § 5 rozporzadzenia Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

zwanym dalej rozporzadzeniem — 6 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na

ptycie CD w ogolnodostgpnym formacie plikow, np. .pdf, .jpg; dodatkowo rysunki,
szkice, rzuty itp. w formacie edytowalnym;

d) przedmiary robot, w zakresie o ktorym mowa w § 6 rozporzadzenia — 2 €gz. W Wersji
papierowej + wersja elektroniczna na ptycie CD w formacie plikow .xls lub .ods;

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych poszczegdlnych grup
robot budowlanych, zgodnie z rozdzialem 3 rozporzadzenia — 2 egz. w wersji
papierowej + wersja elektroniczna na ptycie CD w formacie plikow .doc;

f) informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego (do planu bezpieczenstwa) — 2 egz. w Wwersji
papierowej + wersja elektroniczna na ptycie CD w formacie plikow .doc.

Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy Wykonawca wykona z wilasnych nowych

materialow pierwszego gatunku, spelniajacych wymagania okreslone w dokumentacji

technicznej. Materiaty dostarczone przez Wykonawcg powinny odpowiadaé¢ co do jakosci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie

z wymogami ustawy Prawo budowlane. Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakosci

materiatdéw uzywanych do budowy, jak rowniez przedstawienia wynikoéw tych badan.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje ponadto wykonanie wszelkich prac pomocniczych

| towarzyszacych niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia,

W szczegodlnosci:

a) zabezpieczenie terenu, na ktorym prowadzone beda roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robot;

€) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;

d) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu robot terenu, na ktorym prowadzone beda
roboty oraz sgsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robot;

e) sporzadzanie miesi¢gcznych i kwartalnych raportéw, sprawozdan oraz rozliczen.

Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot odbywac si¢

bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej

dorgczanej adresatom za pokwitowaniem. Dopuszcza si¢ rowniez elektroniczne formy

komunikacji w postaci elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP i poczty elektronicznej za

potwierdzeniem w formie korespondencji pisemnej.

§4
TERMIN WYKONANIA
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zakofczenia calo$ci inwestycji, w tym opracowania
kompletnej dokumentacji projektowej, zakonczenia catosci rob6t budowlanych i przekazania
kompletnej dokumentacji powykonawczej do dnia 30.06.2023 r., nie dtuzej niz w okresie 12
miesi¢cy od dnia zawarcia umowy.
Kompletna dokumentacja projektowa musi zosta¢ zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu
oraz Zamawiajacego. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za skoordynowanie
dokumentacji pomiedzy branzami jak i wykonalno$¢ 1 zapewnienie Wwymaganej
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funkcjonalno$ci calosci inwestycji. Jakiekolwiek btedy powstate na tym etapie obcigzaja

Wykonawcg. Dokumentacja zostanie opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa w szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25

czerwca 20021 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1169) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia wielobranzowych koncepcji

przedprojektowych do akceptacji Zamawiajacego w przeciggu 4 tygodni od daty zawarcia

umowy. Wszelkie dalsze prace projektowe musza uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego

i Inzyniera Kontraktu.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastapi po opracowaniu dokumentacji projektowej

I uzyskaniu wszelkich wymaganych przepisami prawa zezwolen i wypelieniu wszystkich

obowigzkéw wymaganych przed rozpoczeciem robot budowlanych. Rozpoczecie realizacji

robot nastapi niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy z uwzglednieniem termindéw
wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.

Terminem wykonania zaméwienia jest dzien zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do

odbioru koncowego wraz z wymagang dokumentacjg okreslong w §17 ust. 2 umowy.

Szczegotowe terminy realizacji przedmiotu umowy okre§la harmonogram rzeczowo-

finansowy stanowigcy zatacznik do niniejszej umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy opracuje i dostarczy Harmonogram

realizacji inwestycji tj. wykonywania poszczegdlnych prac zaréwno projektowych jak

i budowlanych w ramach realizacji umowy, ktory bedzie podlegat bezwzglednej akceptacji

Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego. Jezeli Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji umowy

powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram realizacji inwestycji nie spelnia wymagan umowy

lub nie jest zgodny z rzeczywistym postgpem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to

Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przedtozy

skorygowany Harmonogram realizacji inwestycji. Wraz z Harmonogramem Wykonawca

przedtozy plan rzeczowo-finansowy, dostosowany do zakresu robot oraz terminu realizacji
poszczegolnych robot. Suma wartosci okreslonych w planie rzeczowo — finansowym za
poszczeg6lne elementy robot musi by¢ zgodna z warto$cig wskazang w ofercie Wykonawcy.

Zasady akceptacji planu obowiazuja jak dla Harmonogramu realizacji inwestycji.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ zmianom i modyfikacjom w trakcie

realizacji przedmiotu zaméwienia w zakresie: zmian kolejnosci realizacji poszczegdlnych

etapow, przesuni¢¢ zakresu rzeczowego pomi¢dzy danymi etapami oraz wynikajacych stad
zmian wynagrodzenia za dane etapy oraz innych zmian nie powodujacych zmiany tacznego

wynagrodzenia okre$lonego w § 5 ust. 1.

Terminy ustalone w ust. 1 moga ulec przesuni¢gciu w przypadku ich wydtuzenia przez

Zamawiajacego, w szczegllnosci (ale nie wylacznie) z powodu:

a) ze wzgledu na okolicznoscei, o ktorych strony nie wiedziaty przed dniem przystapienia do
realizacji umowy;

b) przestojow (powyzej 7 dni) wynikajacych z wystapienia anomalii pogodowych i/lub klesk
zywiotowych uniemozliwiajacych realizacj¢ przedmiotu zamdwienia zgodnie z procesem
technologicznym, takich jak:

— dhlugotrwate i intensywne opady deszczu;

— oberwania chmury (ulewy), grad badz wichury (trgby powietrzne), ktére spowoduja
szkody na budowie niewynikajace z zaniedban Wykonawcy, a wymagajace
dodatkowego czasu na ich usunigcie;

— utrzymywania si¢ temperatury w ciggu dnia ponizej - 10° C przez okres minimum
7 kolejnych dni;

€) koniecznos$ci zrealizowania na polecenie Zamawiajgcego robot przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w dokumentacji techniczne;j
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w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
d) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowosc¢ robot;
€) wystgpienia czasowych utrudnien w prowadzeniu robdt stanowigcych przedmiot umowy
ze wzgledu na ograniczenia wprowadzone przez wiladze panstwowe lub samorzadowe
w zwigzku ze zwalczaniem pandemii COVID-109.
Przypadki wskazane w ust. 7 nie naktadajg w zadnym wypadku na Zamawiajacego obowigzku
przesunigcia terminu lub obowigzku ustalenia nowego terminu zgodnie z ust. 10 w sytuacji,
gdy Zamawiajacy nie stwierdzi wystagpienia zadnego z przypadkow, o ktorych mowa w ust. 7.
Whniosek Wykonawcy o wydluzenie terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacjach
okreslonych w ust. 7 lit. b) — f) winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
momentu wystgpienia odpowiednich przestanek.
W przedstawionych w ust. 7 przypadkach wystapienia op6znien Strony ustalg nowe terminy
realizacji, z tym Ze minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia prac rowny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.
W przypadku, gdy zmiana termindw realizacji przedmiotu umowy wymagata begdzie zgody
dysponenta §rodkow, z jakich inwestycja jest i/lub bedzie dofinansowywana, warunkiem jej
wprowadzenia bedzie uzyskanie takiej zgody.

§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w § 3 niniejszej umowy Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

cena bez VAT: [ 1zt
+ podatek VAT 23%, tj. | | zt
cena brutto:. [ 1zt
stlownie cena brutto: [ ] zt

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 i zawiera wszystkie koszty niezbedne do
wykonania calego zakresu umowy, w tym réwniez koszty nie ujete w dokumentacji
a zwigzane z realizacjg zadania i niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
w szczegblnosci wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu
budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy i inne.

Zadanie dofinansowane jest ze S$rodkow Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych — zgodnie z zasadami dofinansowania Programu wyplata
wynagrodzenia nastapi w jednej transzy po zakonczeniu realizacji calos$ci inwestycji.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia begdzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskow o dofinansowanie Edycja 1 w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwala
nr 84/2021 Rady Ministréw z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie internetowej
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami wymienionymi ust. 4 w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany do
stosowania postanowien tych dokumentow w brzmieniu aktualnym na dzien dokonywania
danej czynnos$ci zwigzanej z realizacja Umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej
umowie sg zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej promesie
w ramach Programu, o ktorym mowa w ust. 4 i tym samym Wykonawca zobowigzuje si¢ do
finansowania inwestycji w czes$ci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy wyplate z promesy (dokumentu zawierajacego zobowiazanie do przekazania
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beneficjentowi $rodkow pienieznych udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego)
z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji nastapi
w terminie 30 dni od dnia odbioru cato$ci inwestycji przez Zamawiajgcego.

Okreslone w ust.1 wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, zatem
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia nin.
Umowy, mimo zachowania nalezytej starannos$ci w dziataniu obu stron, nie mozna byto
przewidzie¢ precyzyjnego rozmiaru przedmiotu zamowienia.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest przeprowadzenie odbioru
koncowego, zakonczonego podpisaniem przez Wykonawce iInzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego. Wysokos¢ kwoty faktury koncowej bedzie
weryfikowana przez Inzyniera Kontraktu na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy.

Dokonanie ptatnosci koncowej po dokonaniu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 17
Umowy nastapi w oparciu o prawidlowo wystawiong przez Wykonawce fakturg VAT, a takze
Protokdt Odbioru Koncowego nie zawierajacy zastrzezen Zamawiajacego do wykonanego
przedmiotu umowy i podpisany przez Wykonawce, Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajacego.
Wraz z faktura VAT Wykonawca ma obowigzek przedstawienia o$wiadczen wszystkich
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) uczestniczacych w realizacji zamoOwienia
o zaspokojeniu przez Wykonawce w stosunku do nich wszystkich wymagalnych zobowigzan
z tytutu wykonywania prac w ramach realizacji przedmiotowego zamoéwienia oraz dowodow
zaplaty  wynagrodzenia  wszystkim  podwykonawcom i ewentualnym  dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji zamowienia.

§6
ZALICZKI

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia

w kwocie stanowiacej lacznie nie mniej niz 5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 5

ust. 1 niniejszej umowy, i nie wiecej niz 200 000,00 zt brutto, tj. .....ccceveveiieiiieiniinrnnnn.

Udzielenie zaliczek nastepuje na poczet wykonania umowy, obejmujacej ustalony etap robot

budowlanych, w terminach i wysokosciach okreslonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym.

Zamawiajacy udzieli lub odmoéwi udzielenia zaliczek po wystapieniu przez Wykonawce

z pisemnym wnioskiem o zaliczke.

Podstawa odmowy udzielenia zaliczki moze by¢ m. in. nierozliczenie si¢ Wykonawcy

z poprzednio udzielonej zaliczki lub gdy Wykonawca nie wykonatl robot w zakresie warto$ci

uprzednio udzielonej zaliczki.

Whniosek powinien zawierac:

a) kwote wnioskowanej zaliczki;

b) proponowany termin wyplaty i rozliczenia zaliczki;

c) harmonogram rozliczenia zaliczki, zgodny z harmonogramem rzeczowo — finansowym;

d) numer rachunku, na ktory zaliczka ma zosta¢ wyptacona.

Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajacego zaliczek ustala si¢ w sposdb nastepujacy:

a) rozliczenie zaliczek nastgpuje poprzez wystawianie faktur za wilasciwie wykonane
1 odebrane roboty budowlane w wysokosci i terminach okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym;

b) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien ztozenia przez Wykonawce
wlasciwie sporzadzonej, potwierdzonej przez inspektora nadzoru faktur za wykonane
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty budowlane wraz z protokotem
ich odbioru;

€) w nieprzewidzianych, wyjatkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcy moze dopuscié rozliczenie zaliczek w innym terminie;
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d) catkowite rozliczenie zaliczki musi nastapi¢c w wysoko$ci 1 terminie okreSlonym
w harmonogramie rzeczowo-finansowym i warunkach umowy;

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy udzielonej zaliczki w terminie okreslonym w ust.

6, wylaczajac sytuacje o ktorych mowa w ust. 6 lit. ¢), lub wykorzysta zaliczke niezgodnie

Z jej przeznaczeniem Zamawiajgcy niezwlocznie wezwie Wykonawce do rozliczenia lub

zwrotu wyptaconej zaliczki w terminie 7 dni od daty dorgczenia pisma.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, w tym z przyczyn o ktorych

mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest, na wezwanie

Zamawiajacego, do zwrotu zaliczek, ktore nie zostaly rozliczone w naleznym wynagrodzeniu

do czasu odstgpienia od umowy.

Zaliczka zostanie wyptacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie 30 dni od daty jej

doreczenia Zamawiajacemu.

Udzielenie kolejnej zaliczki moze nastapi¢ w terminie 1 wysokos$ci ustalonych przez strony

w kolejnym wniosku, po wykonaniu i odebraniu wskazanych robot na realizacje ktorych

udzielono zaliczki, jej rozliczeniu zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 6 oraz po

wykazaniu uregulowania zobowigzan wobec wszystkich Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcow, w zakresie robot zrealizowanych w ramach udzielonej zaliczki

§7
ROZLICZENIA I PLATNOSCI
Rozliczenie koncowe za wykonane roboty odbedzie si¢ jedng fakturg koncowa nastgpi na
podstawie podpisanego przez Zamawiajacego 1 Inzyniera Kontraktu bezusterkowego,
ostatecznego protokotu odbioru koncowego Iub protokotu usunigcia wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru koncowego. Powyzszy protokdt bedzie podstawag do
wystawienia faktury koncowe;j.
Ostateczne rozliczenie robot z Wykonawca nastgpi po potwierdzeniu przez podwykonawcow
koncowych rozliczen z Wykonawca.
Faktura ptatna bedzie w ciagu 30 dni od daty wptywu wraz z dokumentami rozliczeniowymi
do Zamawiajacego oraz potwierdzenia, o ktorym mowa w ust.2, po otrzymaniu $rodkow
Z promesy.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy
okreslone na fakturze.
Dane do wystawienia faktury:
— NABYWCA: Gmina Frombork, ul. Mtynarska 5a, 14-530 Frombork; NIP: 582-157-77-20,
— ODBIORCA: Urzad Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Mtynarska Sa, 14-530 Frombork
W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robot Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla
potwierdzenia dokonanej zaptaty Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu fakture obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce oraz dotaczy:
a) pisemne o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz
zostaly dokonane
b) pisemne o$wiadczenia, ze Wykonawca dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na
rzecz Podwykonawcow oraz Podwykonawcow na rzecz dalszych Podwykonawcow;
C) potwierdzenia dokonania wszystkich wymagalnych platnosci Wykonawcy na rzecz
Podwykonawcow oraz Podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy moze powstrzymac si¢ z zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu
przedstawienia przez niego wszystkich (Jak w ust.5) dowodow potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

§8
PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
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1. Zamawiajacy ma obowigzek:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
9)

h)

zabezpieczy¢ $rodki finansowe niezbedne do prawidtowego i terminowego wykonania
umowy;

dokonywaé terminowej zaplaty naleznosci wynikajacych z faktur wystawionych zgodnie
Z umowa,

przekazywa¢ niezwlocznie niezbedne informacje, ewentualnie dokumenty bedace
w posiadaniu Zamawiajacego a niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego,
protokolarnie przekaza¢ Wykonawcy plac budowy;

wzig¢ udziat w odbiorach koncowych;

zawiadomi¢ Wykonawce o zmianie inspektora nadzoru, informujac o terminie zmiany,
akceptowaé lub zglasza¢ zastrzezenia do przedlozonego przez Inzyniera Kontraktu
rozliczenia zadania inwestycyjnego,

bra¢ udziat w przegladach gwarancyjnych.

2. Zamawiajacy ma prawo:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

zapewni¢ nadzor inwestorski nad realizacjg umowy,

wstepu na teren robot w kazdym czasie,

kontrolowania sposobu i jako$ci wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
pobierania probek materiatow 1 dokonywania ich badan, przy czym koszt badan obcigzy
Wykonawce, jezeli okaze si¢, ze materiaty nie odpowiadaja stawianym im wymaganiom,
zada¢ od Wykonawcy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot,

zadania od Wykonawcy odpisu umowy z Podwykonawca.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca ma obowigzek:

a)

b)

9)
h)

wykonywac przedmiot umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz przepisami prawa pod
nadzorem inspektorow nadzoru inwestorskiego posiadajacych odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje w terminach wynikajacych z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego;

realizowa¢ umowe tj. opracowa¢ dokumentacje projektowa oraz wykonywac roboty
doktadajac nalezytej starannosci, zapewniajac wilasciwe i bezpieczne wykonanie prac,
zgodnie z dokumentami umownymi, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
dbajac o dokonanie nalezytej koordynacji wynikajacej ze wszystkich dokumentow
umownych, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego oraz przyjetymi dobrymi zwyczajami;
przeja¢ od Zamawiajacego plac budowy oraz odpowiednio go zabezpieczy¢ (Wykonawca
ma obowigzek wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajacym Sposobu zabezpieczenia
placu budowy);

prowadzi¢ dziennik budowy oraz okazywaé¢ go na kazde zadanie inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego;

sporzadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajagcym 1 uzytkownikiem ,,Plan bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia” BIOZ i dostarczy¢ jeden egzemplarz Zamawiajacemu w terminie 7 dni
przed planowanym terminem rozpoczecia robot;

umiesci¢ w widocznym miejscu na terenie budowy tablicg informacyjng oraz (jezeli
wynika to z charakteru i sposobu prowadzenia robdt) ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

wlasnym staraniem i na wilasny koszt organizowac i realizowa¢ dostawy materiatow
I urzadzen oraz zabezpieczy¢ ich transport i sktadowanie;

utrzymywac na terenie robot porzadek, nalezycie sktadowaé i usuwaé z terenu robot
zbedne materialy, odpady, $mieci i urzadzenia tymczasowe;
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1) przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Kontraktu przed wbudowaniem wszystkie materiaty
I urzadzenia wraz z dokumentami potwierdzajagcymi dopuszczenie materiatow do obrotu
1 stosowania w budownictwie (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci z odpowiednimi
normami, deklaracje zgodnosci etc.);

J) uzyskiwaé kazdorazowo akceptacj¢ materialow, urzadzen itp., ktore zamierza zastosowac,
na co najmniej 7 dni przed zastosowaniem. W przypadku zastosowania przez Wykonawce
niezaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu materiatow, urzadzen itp., Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do ich usunig¢cia na wlasny koszt;

K) przerwaé realizacje zadan oraz zabezpieczy¢ wykonane roboty na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu;

I) z wyprzedzeniem 7-dniowym uzgadnia¢ z Zamawiajacym przerwy w wykonywaniu robot
trwajace dtuzej niz 3 dni;

m) przed rozpoczeciem odbioru koncowego uporzadkowaé teren robot i przywroci¢ go do
stanu nie gorszego niz stan w jakim znajdowat si¢ przed rozpoczgciem robo6t oraz usunaé
pozostatosci na whasny koszt i staranie;

n) usung¢ na wlasny koszt zdemontowane urzadzenia, materialy oraz gruz i inne odpady
powstate w trakcie wykonywania prac stanowigcych przedmiot umowy — koszt zatadunku,
roztadunku, przewozu i utylizacji miesci si¢ w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5
ust. 1;

0) prowadzi¢ prace budowlane w sposob nieutrudniajacy korzystania z nieruchomosci
bezposrednio sgsiadujacych z terenem budowy;

p) prowadzi¢ roboty budowlane w sposdb zapewniajacy mozliwos¢ bezpiecznego
korzystania z budynku szkoly w celu prowadzenia wszelkich zaje¢ lekcyjnych
1 pozalekcyjnych zwigzanych z prawidtowo funkcjonujaca placoéwka szkolna;

q) zapewni¢ we wlasnym zakresie i na swoj koszt wodg i energie elektryczng dla celéw robot
budowlanych;

r) zapewni¢ na swoj koszt obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robot;

S) uczestniczy¢ w czynnosciach kontrolnych i odbiorach robot;

t) zapewni¢ identyfikacje pracownikow wilasnych i podwykonawcow przebywajacych na
terenie robot;

u) terminowo realizowa¢ nalezne platnoéci na rzecz podwykonawcow, o ile beda oni
wystepowac przy realizacji przedmiotu zamowienia;

V) zapewni¢ pelne wyposazenie swoich pracownikow w sprzet ochrony osobistej (BHP) oraz
zapewni¢ na budowie warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczy¢, oznakowac roboty oraz dba¢ o stan techniczny
I prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi
peina odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy.

§ 10
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania catego zakresu zleconych robdt budowlanych
sifami wlasnymi lub silami wlasnymi 1 podwykonawcow posiadajacych wymagane
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, i tak:
a) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé sitami wlasnymi nastepujacy zakres rzeczowy
robot: [ 1;
b) Wykonawca wykona nastgpujacy zakres robdt przy pomocy podwykonawcow:
[ ] (podwykonawca, adres, zakres robot).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy:

str. 10




POLSKI
tAD

a) obstuga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego,

b) wykonywanie pozostatych prac budowlanych i montazowych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, przez caty okres wykonywania tych czynnosci
w ramach zamdwienia.

3. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wraz z fakturg sktadal Zamawiajacemu oswiadczenia
swoje i podwykonawcOw o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
przy realizacji przedmiotowego zamowienia czynnosci wskazane przez Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wskazane
przez Zamawiajacego wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych o0sob, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca/podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu
potwierdzenia speilnienia wymogu =zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub podwykonawce osoby wykonujacej wskazane powyzej czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia, w szczegolnosci:

— o$wiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

— o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ I nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiazkow pracownika;

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci pozbawione adreséw
zamieszkania, nr PESEL pracownikow itp.). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

— zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy (zanonimizowane analogicznie
Jw.);

— poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen (zanonimizowane analogicznie jw.).

§11
PODWYKONAWSTWO
1. W przypadku realizacji robot przez Podwykonawcow — Wykonawca zobowigzany jest do
zawarcia umow z Podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 436 — 438 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych. Przy czym do zawarcia przez Wykonawce
umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajacego.
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Do zawarcia przez podwykonawcg umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Umowy, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez podwykonawcow. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego
powstaje, jezeli projekt umowy o podwykonawstwo zostal zgloszony i zaakceptowany na
zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
kopia zawartej umowy o podwykonawstwo zostala przedtozona Zamawiajagcemu na zasadach
opisanych w niniejszym paragrafie. Wykonawca dotaczy do faktury koncowej o§wiadczenia
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow, biorgcych udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, ze ich wymagalne roszczenia z tytutu realizacji prac zostaty zaspokojone.
W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza zasady rozliczen z podwykonawca,
Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w celu zabezpieczenia
ptatnosci jego podwykonawcom.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$§¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow. Zlecenie wykonania czgsci prac podwykonawcom
nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia, zaniedbania podwykonawcéw i ich
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany W
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od otrzymania projektu. Niezgloszenie pisemnych
zastrzezen do przedtozonego projektu w tym terminie oznacza akceptacje¢ projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia pisemnego sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej otrzymania. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu
do przediozonej umowy w tym terminie oznacza akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamoOwienia publicznego (wylaczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zh). Jezeli termin =zaptaty
wynagrodzenia w tej umowie jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Uregulowania dotyczace umowy o podwykonawstwo okreslone w niniejszym paragrafie
stosuje si¢ odpowiednio do zmian tych umow.
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Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag wynosi 7 dni od dnia
doreczenia informacji przez Zamawiajacego. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na
potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 15,
Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od
niniejszej umowy.
W przypadku zmiany badz wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do wskazanych
w ofercie, 0 ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia
o wypelieniu obowigzkéow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec
osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
realizacji niniejszego zamowienia.

§12
OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKOW
Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg wszystkich osob bezposrednio wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia, jezeli
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wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

. Obowigzek okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy dotyczy
rowniez Podwykonawcow lub  dalszych Podwykonawcow. W  kazdej umowie
o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace osob,
ktére wykonuja czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

. Na spetnienie tego wymagania Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia, najp6zniej w ciggu
3 dni od dnia zawarcia umowy, o$wiadczenia o zatrudnieniu os6b na podstawie umowy
o prace, stanowigcego Zatacznik NR 8 do SWZ.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spelnienia ww. wymogu. Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczania kar
umownych. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych przedstawi
Zamawiajacemu oswiadczenie pracownikow Wykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1),
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oraz otrzymaniu wynagrodzenia za ostatni miesigc
pracy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac
budowlanych pod nadzorem kierownika budowy, wskazanych w pkt 2.1.5 PFU beda
zatrudnieni przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace W rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze
zm.), w liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawcg.

. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osOb Zamawiajacy pozostawia w gestii
Wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku gdy czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia zostang powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
wymog zatrudnienia na umowe o prace¢ dotyczy ww. pracownikéw podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg wymog
zatrudniania przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow pracownikow, o ktéorych mowa
poOwyzej, na umowe o prace.

. Wymoég =zatrudnienia na umow¢ o prac¢ nie dotyczy podwykonawcdéw prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG lub innych rownowaznych rejestrow
oraz 0sob peligcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

§13

OGOLNE WARUNKI REALIZACJI
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, najpdzniej dnia nast¢pnego, zawiadomic
Zamawiajacego o okolicznosciach, ktore zajdg w czasie realizacji umowy 1 moga
przeszkodzi¢ w jej prawidlowym wykonaniu.
Od dnia protokolarnego przejecia od Zamawiajacego placu budowy, Wykonawca ponosi
peing odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody wynikle na tym terenie na zasadach ogdlnych
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle z wadliwie wykonanej
dokumentacji. Odpowiada réwniez za wady budowy wynikle ze zrealizowania ich na
podstawie wadliwego projektu lub wskazowek udzielonych podczas realizowania nadzoru
autorskiego.
Wykonawca zwroci Zamawiajacemu koszty, jakie Zamawiajacy ponidst w zwigzku
z wystgpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w zwigzku z likwidacja
strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urzadzeniach, jezeli
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przerwy te i straty powstaly z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych
wykonanych przez Wykonawce.

§14
REPREZENTACJA

Zamawiajacy powotat do zarzadzania i kierowania kontraktem Inzyniera Kontraktu — firme
AMM Investments Sp. z 0.0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 17/19 lok.
133 — ktory wyznaczyt inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobach:

e err e — inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej;

e eeeeeriieeeeneaea, - inspektor nadzoru w branzy sanitarnej;

e U - inspektor nadzoru w branzy elektryczne;.
Kierownikiem projektu z ramienia Inzyniera Kontraktu jest ........................oooenenl.
Funkcj¢ projektanta w specjalnosci architektonicznej ze strony Wykonawcey petni

Funkcje proj ektanta w specjalnosci budowlanej ze strony Wykonawcy pehni | .
Funkcj¢ projektanta w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych ze strony Wykonawcy petni

Funkcje¢ projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych ze strony Wykonawcy pelni [ ].

Funkcje¢ kierownika budowy ze strony Wykonawcy pelni [ ].

Funkcje¢ kierownika robo6t sanitarnych ze strony Wykonawcy petni [ ].

Zmiana osob wskazanych w ust. 1 — 7 nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego
zawiadomienia.

Zmiana 0sob wskazanych w ust. 2 — 7 mozliwa jest jedynie w przypadku zaistnienia istotnej
przyczyny (np. rozwigzania umowy o prac¢ ze wskazanym w ofercie pracownikiem, $mierci,
wyjazdu zagranicznego itp.). Nowe osoby, ktore mialyby sprawowac funkcje okreslone
W ust. 2 — 7, musza spelni¢ wymagania okres$lone przez Zamawiajacego w postgpowaniu
skutkujagcym zawarciem niniejszej umowy w stopniu nie mniejszym niz osoby, ktore zostang
przez nie zastgpione.

§ 15

NADZOR ZAMAWIAJACEGO
Inzynier Kontraktu, o ktorym mowa w § 14 ust 1, sprawowaé bedzie w imieniu
Zamawiajacego kontrole zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z Wwymaganiami
Zamawiajacego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zakres
dzialania Inspektora Nadzoru okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz 1333, z pozn. zm.).
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inzyniera Kontraktu,
jak rowniez zapytania i odpowiedzi dotyczace problematyki realizacyjnej niniejszej umowy
wymagaja formy pisemne;j.
nadzoru inzynier Kontraktu dziatajac w imieniu Zamawiajgcego ma prawo:

a) wydawaé¢ Wykonawcy polecenia dotyczace usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow
oraz urzadzen technicznych,

b) zada¢ od Wykonawcy dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku,
gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego, obowigzujagcymi przepisami oraz
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zasadami wiedzy technicznej.
Inzynier Kontraktu nie jest upowazniony do wydawania polecen realizacji robot, ktorych
wykonanie mogloby spowodowaé powstanie zobowigzan finansowych Zamawiajacego,
innych niz wynikajace z niniejszej umowy. O fakcie wydania takiego polecenia Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, powstrzymujac si¢ jednoczesnie
od jego wykonania do czasu zajecia stanowiska przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze domagac si¢ zaplaty za wykonane prace okreslone w § 11 ust. 3
Umowy, jezeli Zamawiajacy nie wyrazil na nie zgody.
Inzynier Kontaktu nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 16

ODBIORY ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Wykonaweca jest zobowigzany umozliwi¢ Inzynierowi Kontraktu sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
Roboty zanikajagce lub ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi, ktéorego gotowosé
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym Inzyniera
Kontraktu.
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru Inzynierowi Kontraktu i potwierdzony wpisem w dzienniku
budowy lub protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jezeli Inzynier Kontraktu uzna odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany zawiadomi¢ o tym Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 3
wpisem do dziennika budowy.
W przypadku niezgtoszenia Inzynierowi Kontaktu gotowo$ci do odbioru robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory
niezbedne dla zbadania robo6t, a nastepnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

§17

ODBIOR KONCOWY
Odbioru koncowego prac stanowigcych przedmiot umowy dokona powotana przez
Zamawiajacego komisja odbiorowa.
O gotowosci przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
i inspektorow nadzoru, o ktorych mowa w §10 ust. 1, jednoczesnie przekazujac im komplet
dokumentow odbiorowych, w szczegdlnosci: dokumentacj¢ projektowa i powykonawcza,
gwarancje producentow na wbudowane urzadzenia 1 materialy, protokoty préb, badan,
sprawdzen 1 pomiardw wymaganych prawem lub wyszczegolnionych w dokumentacji
technicznej, instrukcje, dokumenty zaswiadczajace o dopuszczeniu do obrotu i stosowania
uzytych materiatow budowlanych oraz wbudowanych urzadzen i sprzgtu (certyfikaty, atesty,
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i higieniczne, karty katalogowe, itp.); protokoty
odbioréw robdt zanikajacych; protokoly rozruchu oraz niezbgdne zezwolenia dotyczace
urzadzen 1 instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza, audyt energetyczny budynku — o ile bedzie
wymagany. Dokumenty odbiorowe przekazane zostang w sposob uporzadkowany,
uniemozliwiajacy ich przypadkowe zdekompletowanie (segregator, spis tresci).
Wykonawca przed pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru zobowigzany jest na wlasny
koszt dokona¢ odbiorow technicznych i niezbgdnych badan oraz pomiaréw przez uprawnione
do tego jednostki, uzyska¢ wszelkie wymagane zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie,
dopuszczenia, opracowania, itp.
W ciggu 5 dni od zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru, Inzynier Kontraktu
potwierdzi zakonczenie robot oraz faktyczng gotowo$¢ przedmiotu umowy do odbioru
koncowego, badz zazada uzupelienia dokumentéw lub poprawienia przedmiotu umowy.
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Zadanie zgloszone przez Inzyniera Kontraktu jest rownoznaczne z koniecznoécia dokonania
przez Wykonawce ponownego zawiadomienia zgodnie z ust. 2.

Rozpoczecie czynnosci odbioru nastagpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie
pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu gotowosci
do odbioru.

Z czynno$ci odbioru sporzadzony zostanie protokot.

W przypadku stwierdzenia, ze przedmiot umowy posiada wady nadajgce si¢ do usunigcia
komisja odbiorowa moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego i przerwac czynno$ci
odbioru do czasu usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych wad w wyznaczonym przez
komisje odbiorowa terminie.

W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych wad w wyznaczonym przez
komisje odbiorowa terminie, a takze w przypadku stwierdzenia przez komisj¢ odbiorows, ze
przedmiot umowy posiada wady nie nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze, po
przerwaniu czynnosci odbioru przez komisj¢ odbiorowa i na jej wniosek:

a) gdy wady sa istotne — odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia uplywu terminu na
usunigcie stwierdzonych wad badz od dnia stwierdzenia, ze przedmiot umowy posiada
wady nie nadajace si¢ do usunigcia,

b) gdy wady nie sg istotne — odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o ustalong
przez siebie kwotg.

Kwalifikacja wad, o ktérych mowa w ust. 8, dokonana przez komisj¢ odbiorowa, nie wymaga
akceptacji Wykonawcy.

Kwote, o ktorej mowa w ust. 8 lit. b, Zamawiajacy ustala w oparciu o kosztorys inwestorski
Wykonawcy zatagczony do umowy lub w oparciu o kalkulacje wiasna, sporzadzong w taki sam
sposob, w jaki Wykonawca sporzadzit kalkulacj¢ zawartag w ofercie.

Jesli w czasie czynnosci odbioru koncowego ujawnione zostang wady lub usterki przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ je wlasnym staraniem, na wlasny koszt oraz
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§18

REKOJMIA I GWARANCJA
Wykonawca udziela rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy si¢ wraz z uplywem terminu odpowiedzialno$ci z tytulu gwarancji za wady
wykonanych prac i zamontowanych urzadzen, tj. po uptywie ... miesiecy liczac od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Wykonawca udziela ........ — miesiecznej gwarancji na wykonane prace liczac od dnia
protokolarnego odbioru koncowego robot. Zamontowane urzadzenia objete S gwarancja
producenta.
Wykonawca przy protokolarnym odbiorze koncowym robot zobowiazany jest przekazac
Zamawiajacemu karty gwarancyjne zamontowanych urzadzen.
Wykonawca zobowigzuje si¢ usuna¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie
niniejszej umowy w okresie rekojmi i gwarancji — W terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego.
Czas usuwania usterek, wad oraz ewentualnej naprawy wylaczony bedzie z okresu
gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydtuzony o czas trwania
usuwania usterek, wad oraz naprawy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uptywie terminow,
0 ktérych mowa w ust. 2, jezeli reklamowal wade przed uplywem tych terminow. W tym
wypadku roszczenia Zamawiajacego wygasaja w ciaggu roku od dnia ujawnienia wady.
W przypadku niezachowania terminu usunigcia stwierdzonych wad i usterek w terminie
wyznaczonym zgodnie z ust. 3 — Zamawiajacy naliczcy Wykonawcy kare umowng
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okre§lonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia w przekazaniu prawidtowo wykonanego przedmiotu umowy.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do =zaptaty kary umownej naliczonej zgodnie
z postanowieniami ust. 6 w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania noty obcigzeniowej
wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
7 dni od dnia wezwania w formie pisemnej przez Zamawiajacego lub nie usunie wad
i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacemu przystuguje prawo
dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty
praw wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

Wszystkie reklamacje beda zglaszane przez Zamawiajacego niezwtocznie i potwierdzone
pisemnie, najp6zniej jednak do dnia uptywu okresu rekojmi i gwarancji.

Zastrzezenie kary umownej, o ktérej mowa w ust. 6, nie pozbawia Zamawiajacego prawa do
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wartos¢ naliczonej kary umowne;j.

§19
Wykonawca zapewni mozliwo$¢ zglaszania droga mailowg awarii wbudowanych urzadzen
w okresie gwarancji 1 r¢kojmi. Zgloszenia awarii beda wysylane na adres poczty
eleKtroniczne] .........cooeviiiiiiiiiiiiiin,
Wykonawca potwierdzi przyjecie zgloszenia wady i/lub awarii na adres poczty
elektronicznej, z ktorego zostato wystane zgloszenie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci serwisowych w  czasie
nieprzekraczajacym 48 godzin od momentu zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 1, niezaleznie
od faktu potwierdzenia badz tez niepotwierdzenia przez Wykonawce otrzymania zgloszenia
zgodnie z ust. 2. W przypadku konieczno$ci wymiany podzespotow (czgsci zamiennych) czas
usunigcia zgloszonej usterki nie moze przekroczy¢ 7 dni roboczych od dnia zgloszenia.
W przypadku stwierdzenia wady ukrytej urzadzenia Wykonawca zobowiazany jest do jego
wymiany na nowe w ciggu 14 dni roboczych od daty zgloszenia tej wady.
Serwis gwarancyjny §wiadczony bedzie w miejscu uzytkowania.
W przypadku awarii urzadzen, ktora nie zostala usunigta w terminie 60 dni od dnia
zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 1, lub wystapienia konieczno$ci dokonania trzech napraw
gwarancyjnych polegajacych na wymianie tych samych elementéw, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do bezzwtocznej ich wymiany na fabrycznie nowe urzadzenia o parametrach
nie gorszych anizeli wynikajace z niniejszej umowy oraz oferty Wykonawcy.

§ 20

ODBIOR POGWARANCYJNY
Strony postanawiaja, ze w terminie 14 dni od uplywu okresu gwarancji na wykonane prace
1 zamontowane urzadzenia, przeprowadzony zostanie przeglad gwarancyjny wykonanych
prac stanowigcych przedmiot zamoéwienia, dokonany przez przedstawicieli Wykonawcy
1 Zamawiajacego, z ktdrego zostanie sporzadzony stosowny protokot.
Wady i usterki ujawnione w trakcie przegladu, o ktérym mowa w ust. 1, zostang nieodptatnie
usunicte przez Wykonawce w terminie 60 dni od daty przeprowadzenia przegladu.
Naruszenie terminu na usuni¢cie wad i usterek okreslonego w ust. 2 spowoduje naliczenie
Wykonawcy przez Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 5 000,00 zl, przy czym
zastrzezenie kary umownej nie pozbawia Zamawiajacego prawa do dochodzenia
odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ naliczonej kary umowne;.
Po usunigciu wad i usterek okreslonych w ust. 2, Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego
dokument poswiadczajacy odbior ostateczny wolnego od usterek i wad przedmiotu
zamoOwienia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

§21
NABYCIE PRAW AUTORSKICH
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1. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa, o ktorym mowa w § 3 ust. 5 umowy,
stanowi przedmiot jego wylacznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

2. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze dokumentacja projektowa bedzie wolna od
jakichkolwiek praw osob trzecich, za§ prawo Wykonawcy do rozporzadzania dokumentacja
projektowa nie bedzie w jakikolwiek sposob ograniczone. W razie naruszenia powyzszego
zobowigzania Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez
Zamawiajacego szkody.

3. W ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 5 ust. 1 umowy, z chwila wykonania
dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo wilasnosci do
dokumentacji projektowej oraz cato$¢ autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych do
dokumentacji projektowej wraz z wylacznym prawem zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego.

4. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o ktérych mowa w ust. 3, nie jest
ograniczone czasowo ani terytorialnie i nastepuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia
niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczegdlnosci:

a) uzywania i wykorzystywania dokumentacji projektowej do realizacji robot,

b) utrwalania i zwielokrotniania jakgkolwiek technikg i na jakimkolwiek no$niku, w tym
nos$niku elektronicznym, niezaleznie od standardu systemu i formatu oraz dowolne
korzystanie i rozporzadzanie kopiami,

€) wprowadzania do pamigci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialne;j,
w tym do Internetu,

d) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

e) nieodplatnego lub odptatnego udostepniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na
wszystkich polach eksploatacji okreslonych w niniejszej umowie,

f) rozporzadzania w jakikolwiek inny sposob odptatny lub nicodptatny.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek
wadami dokumentacji projektowej, uniemozliwiajagcymi realizacj¢ przez Zamawiajacego, na
podstawie dokumentacji projektowej, planowanej inwestycji i/lub powodujacymi
konieczno$¢ wykonania dodatkowych projektow, robot, a takze ponoszenia dodatkowych
wydatkow.

6. W przypadku wystapienia przeciwko Zamawiajagcemu przez osobe trzecig z roszczeniami
wynikajacymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich zaspokojenia
i zwolnienia Zamawiajacego od obowigzku $wiadczen z tego tytutu.

7. W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen wynikajacych
z powyzszych tytuldw przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
przystapienia w procesie do Zamawiajacego 1 podjgcia wszelkich czynnosci w celu jego
zwolnienia z udziatu w sprawie.

8. Wykonawca ma prawo zamiesci¢ materiaty ilustracyjne projektu inwestycji, wiacznie
z fotografiami, w zbiorze swoich materiatow promocyjnych i profesjonalnych.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze przekazana Zamawiajagcemu dokumentacja projektowa jest wolna
od wad prawnych.

§ 22
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Stronom przystuguje odstgpienie od umowy lub jej niezrealizowanej czgséci — i tak:
1. Poza przypadkami wynikajacymi z ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 456 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji o ponizszych okoliczno$ciach:
a) zwloki Wykonawcy powyzej 14 dni w rozpoczeciu robot bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,
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b) nie uzgodnionej z Zamawiajagcym przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy trwajacej
dtuzej niz 7 dni,

c) nie wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy lub wykonywania w sposob
sprzeczny z umowa lub przepisami prawa,

d) stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy nie nadajgcych si¢ do usunigcia,

e) w sytuacji okreslonej w § 11 ust. 18 umowy,

f) jezeli Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, o ktorym mowa
w § 10 ust. 4, nie udokumentuje, ze odpowiedni pracownicy fizyczni sg zatrudnieni przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniem
§ 12 ust. 6,

g) osiagnigcia limitu naliczonych kar umownych okreslonego w § 23 ust. 4 umowy.

2. Wykonawcy przyshuguje to prawo gdy:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg, Ze nie jest w stanie realizowa¢ swoich
obowiazkoéw wynikajacych z umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje to prawo gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczal robot lub przerwat roboty i ich nie wznowil, mimo wezwan
Zamawiajacego, przez okres dtuzszy niz siedem dni kalendarzowych,

b) w razie wystgpienia istotnej okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

C) rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania orzeczenia zajecia majatku Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia — pod
rygorem niewaznosci odstapienia.
5. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce obcigzaja nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej winy to nastgpito,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

€) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. b, Wykonawca przy udziale
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacyjny
robdt wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia.
Protokot inwentaryzacyjny stanowi¢ bedzie podstawe do dokonania rozliczen pomigdzy
Stronami.

d) Strony wspoélnie wustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robot. Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i czynnos$ci zabezpieczajacych poniesie strona,
po ktorej lezy przyczyna odstgpienia od umowy.

e) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty urzadzenia zaplecza budowy oraz materiat
1 konstrukcje stanowigce jego wlasnosc.

f) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor.

g) Strony wspoélnie rozlicza koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy uwzgledniajac
przyczyny odstgpienia.

§23
KARY UMOWNE
Strony ustalajag odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie
kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:
1. Wykonaweca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowne w nastgpujacych przypadkach:
a) za niezachowanie terminu koficowego realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien pozostawania
w zwloce;
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b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kofcowym oraz w okresie
gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust. 1
za kazdy dzien pozostawania w zwloce. Termin pozostawania w zwtoce liczony bedzie od
nastepnego dnia po uplywie terminu ustalonego na usuni¢cie wad;

C) za odstgpienie przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

d) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po jego stronie,
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

e) za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom przez Wykonawceg, w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

h) za brak koniecznej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
okreslonego w § 11 ust. 7 umowy, w wysokosci 5 000,00 zt;

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty okreslonego
w § 11 ust. 11 umowy, w wysokosci 2 000,00 zl;

J) za brak zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy w sytuacji okreslonej
w § 11 ust. 19 umowy, w wysokosci 2 000,00 zt;

K) za nieudokumentowanie przez Wykonawce, na wezwanie Zamawiajgcego, o Ktorym
mowa w § 10 ust. 4 umowy, ze odpowiedni pracownicy fizyczni sa zatrudnieni przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniem
§ 12 ust. 6 umowy — Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zatrudnieniu ich na
podstawie umowy o prace. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej same;j
osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace;

I) wykonywania czynnos$ci o ktérych mowa w §10 ust.2 przez osoby niezatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce w wysokosci 50%
minimalnego wynagrodzenia brutto za kazda osobg,

m) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu — na jego wezwanie, o ktorym mowa w § 25 ust. 2,
dokumentu poswiadczajacego, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie, o ktérym mowa
w § 25 ust. 1 - Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng w wysokoSci
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zawarciu umowy ubezpieczenia
wymaganego w § 25 ust. 1.

W przypadku niewlasciwie opracowanej dokumentacji projektowej (niepelny zakres,

stwierdzone wady, nieuzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowg) Wykonawca uzupehi

lub dokona wyjasnien opracowania w terminie 14 dni od dnia zgloszenia, bez dodatkowego
wynagrodzenia. Skierowanie opracowania do uzupelnienia nie zwalnia Wykonawcy

z zaptacenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b.

Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z biezacych nalezno$ci lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, po wczesniejszym poinformowaniu Wykonawcy o naliczeniu

kar.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez

Zamawiajacego nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1

umowy.
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5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
uzupetniajacego, przewyzszajacego wartos¢ naliczonych kar umownych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 24
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto z tytulu wykonania
przedmiotu umowy (ceny ofertowej brutto), co stanowi kwote  ......e.....

2. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz w pienigdzu powinno zawiera¢ bezwarunkowe
i1 nieodwolalne zobowigzanie gwaranta/por¢czyciela zaptaty wymaganej kwoty
zabezpieczenia, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego wzywajace do zaptaty kwoty
zabezpieczenia i zawierajace o$swiadczenie o niespetnieniu przez Wykonawce zobowigzan
wobec Zamawiajacego wynikajacych z zawartej Umowy.

3. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zmiang¢ formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy
zgodnie z art. 451 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdowien publicznych (tj. Dz. U.
722021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.).

4. W przypadku zmiany terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca (jezeli
wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz)
zobowigzany jest do przedtuzenia jego waznosci na okres niezbedny do realizacji umowy po
zZmianie terminu.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Strony ustalaja, ze
1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, {j. ......... zl, wniesione w dacie

zawarcia umowy stanowi cze$¢ zabezpieczenia, ktora zostanie zwrdocona Wykonawcy

w ciggu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce zrealizowanego w calosci

przedmiotu zamdwienia i uznaniu przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane:

a) w przypadku wnoszenia tej czesci zabezpieczenia w pienigdzu, Wykonawca wptaca je
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego,

b) w przypadku wnoszenia tej czesci zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych winne by¢ one zgodne ze wzorami stanowigcymi zalaczniki do
SIWZ oraz posiada¢ termin obowigzywania o jeden miesigc dtuzszy niz umowny
termin wykonania zamowienia.

2) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ......... zl, wniesione w dacie
zawarcia umowy jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za
wady 1 zostanie zwolnione nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwaranc;ji:

a) okres rekojmi za wady fizyczne wynosi 5 lat od daty dokonania odbioru przez
Zamawiajacego przedmiotu zamdOwienia i podpisania protokotu odbioru koncowego,

b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady w pieniadzu,
Wykonawca wptaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego,

c) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytulu r¢kojmi za wady w formie gwarancji
bankowych lub ubezpieczeniowych winne by¢ one zgodne ze wzorami stanowigcymi
zataczniki do SWZ oraz posiada¢ termin obowigzywania o miesigc dtuzszy niz termin
uptywu okresu r¢kojmi za wady.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminach i na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U.
72021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.).
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W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia i odmowy usuniecia wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, zabezpieczenie bedzie wykorzystane przez
Zamawiajacego w szczegolnosci do zgodnego z umowa wykonania robdt i pokrycia roszczen
z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu zamowienia i gwarancji jakosci.

§25
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy:

a) aktualnego ubezpieczenia w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej
z tytutu prowadzonej dzialalno$ci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich, od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisa odpowiedzialnosci cywilnej na sumg
ubezpieczenia rowng minimum 4 000 000,00 zi;

b) aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej z polisa
odpowiedzialnosci cywilnej na sume¢ ubezpieczenia réwng minimum 4 000 000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania posiadania aktualnego ubezpieczenia,

0 ktéorym mowa w ust. 1, na kazde zadanie Zamawiajacego w dowolnym czasie realizacji

przedmiotu zamowienia.

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej, o ktorym mowa w ust. 1 lit. a

powinno obejmowac co najmniej:

a) OC za szkody osobowe i rzeczowe w odniesieniu do rzeczywistej straty - limit
odpowiedzialnosci do pelnej sumy gwarancyjnej;

b) OC za szkody wyrzadzone nieumyslnie, w tym wskutek razgcego niedbalstwa - limit
odpowiedzialnosci do pelnej sumy gwarancyjnej;

c) OC za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow Wykonawcy oraz dalszych
podwykonawcow (o ile beda zaangazowani przy realizacji umowy) - limit
odpowiedzialnosci do pelnej sumy gwarancyjne;j.

§ 26
(zapis w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujgcych Umowe)

Wykonawcy realizujacy wspolnie Umowe sa solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujagcy wspolnie Umowe wyznaczaja niniejszym sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujacych
wspolnie Umowg. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania
ptatnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujagcych wspolnie Umowe.
Liderem, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie [ ].
Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow
realizujacych wspolnie Umowg.

§27
ZMIANY UMOWY

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy:

a) zmiany, o ktorych mowa w § 4 ust. 7 i 8 umowy,

b) gdy nowy Wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego Wykonawce w wyniku sukcesji,
wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, polaczenia,
podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych istotnych zmian Umowy, a takze nie ma
na celu uniknigcia stosowania przepisoOw ustawy Pzp;
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c) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce w wyniku przejecia
przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow,
w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

d) jezeli dotyczg realizacji przez dotychczasowego Wykonawce dodatkowych dostaw, ustug
lub robo6t budowlanych, ktérych nie uwzglgdniono w zamoéwieniu podstawowym, o ile
staly si¢ one niezbgdne i zostaty spetione tgcznie nastepujace warunki:

— zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zaméwionych w ramach zamodwienia
podstawowego,

— zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

e) zaistnienia sily wyzszej, przez ktora strony uznaja zdarzenie zewngtrzne wobec gczacej
strony wie¢zi prawnej o charakterze niezaleznym od stron:

— ktorego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

— ktérego strony nie mogly uniknaé, ani ktéoremu strony nie mogly zapobiec, przy
zachowaniu nalezytej starannosci,

f) zmian korzystnych dla Zamawiajacego, lub gdy konieczno$é¢ wprowadzenia zmian
wynika¢ bedzie z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 lit. d) — e), Zamawiajacy nie moze wprowadzi¢
kolejnych zmian umowy w celu uniknigcia stosowania przepisOw ustawy Pzp oraz po
dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogloszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamowien
Publicznych.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1,
w przypadku ustawowej zmiany:

a) ustawowej zmiany wysoko$ci stawki podatku od towaré6w i ustug oraz podatku
akcyzowego gdy zmiana ta spowoduje zmiang wynagrodzenia. Zmiana dotyczy¢ bedzie
wylacznie wynagrodzenia naleznego za okres po wejsciu w zycie zmiany,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

€) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

4. Warunkiem wprowadzenia zmiany okres$lonej w ust. 4 jest bezposrednie wywieranie przez
nig wptywu na koszty wykonania zamowienia ponoszone przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo udowodni¢ wysoko$¢ kosztéw wykonania zamdwienia, jaka
ulegnie zmianie wskutek zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 4 lit. a — d. W przypadku
obnizenia w trakcie realizacji zamowienia urzgdowej stawki podatku od towarow i ustug,
Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur dotyczacych ptatnosci zaliczkowej oraz
ptatnosci koncowej (zaistniatych po dniu wejScia w Zycie obnizonej stawki podatku od
towarow 1 uslug) z zastosowaniem nowej stawki podatku od towardw 1 ustug.

§ 28
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Strony zobowiazujg si¢ podda¢ ewentualne spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy,
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu, przed Sadem Polubownym przy
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Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osoba
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
W przypadku nie dojscia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
Korespondencja begdzie kierowana pod nastepujace adresy:

A. dla Zamawiajgcego:

nazwa: | |
adres: | |
telefon/fax: [ |
email: [ |
B. dla Wykonawcy
nazwa: | |
adres: | |
telefon/fax: [ |
email: [ ]
Do biezagcych kontaktow roboczych Strony przewidujg nastepujace osoby:
a) ze strony ZamawiajaCeZ0: .....c..eccocerreririersereiiserineiennes tel. e-mail

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego
mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej Umowy nie mogg stanowi¢ przedmiotu
porgczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku zobowigzaniowego
wynikajacego
z realizacji niniejszej umowy.
Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.
. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

a) Specyfikacja Warunkow Zamowienia Nr PF.271.7.2022
b) wypehliony przez Wykonawce formularz ofertowy wg zatacznika nr 2 do SWZ;
c) Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU).

Zamawiajacy: Wykonawca:
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