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ZALACZNIK NR 6 do SWZ

Signed by /
Podpisano przez:

Znak sprawy: PF.271.4.2023

WZOR UMOWY Zbigniew
Pietkiewicz

Gmina Frombork
UMOWA NR........ /2023

Date / Data:
2023-03-07 08:23

zawarta w dniu ............... 2023 roku pomigdzy

Gming Frombork, ul. Mlynarska 5a, 14-530 Frombork, NIP: 582-157-77-20, REGON:
170747974, reprezentowang przez: Urzad Miasta i Gminy Frombork, ul. Miynarska Sa, 14-530
Frombork, w imieniu ktorego dziata:

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork — Pan Zbigniew Pietkiewicz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Frombork — Pani Ewy Rymarskiej

zwang dalej Zamawiajacym,

a
................................. NIP: ..., REGON L
LEPIEZENOWANG PIZEZ: v eventnee et ettt etene et e et et e e e e eteneeaaenenes
zwang dalej Wykonawca,
§1
DEFINICJE

W niniejszej Umowie ponizszym pojeciom nadano nastepujace znaczenie:

1) Dni robocze — wszystkie dni tygodnia oprocz sobdt, niedziel i innych dni ustawowo
wolnych od pracy,

2) Odbidér koncowy — odbior po wykonaniu wszystkich robot przez Wykonawce oraz po
wykonaniu  wszystkich innych obowiazkéw spoczywajacych na Wykonawcy
i wynikajacych z umowy,

3) Podwykonawca — podmiot, ktéremu Wykonawca zleca wykonanie czgs$ci robot,

4) Roboty — roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego i zwigzane z tymi robotami
ustugi, dostawy urzadzen, towarow, materiatow i1 innych rzeczy niezbednych do nalezytego
wykonania umowy,

5) Teren robot — wyznaczony przez Zamawiajacego teren, na ktérym wykonany bedzie
przedmiot umowy,

6) Wada istotna — wada, ktora uniemozliwia lub w znacznym stopniu utrudnia korzystanie
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie watpliwosci, o tym czy wada
jest istotna, jednostronnie rozstrzyga Zamawiajacy,

7) Wada nieistotna — inna wada niz okre$lona w § 10,

8) Woynagrodzenie — wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 5 niniejszej umowy.

§2
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta z Wykonawcg wybranym w wyniku przeprowadzonego postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscia prowadzenia
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na wykonanie w systemie ,,zaprojektuj
i wybuduj” przedmiotu zamowienia:
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»Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie stref ochrony uzdrowiskowej Frombork
— budowa tezni”

(znak sprawy: PF.271.4.2023), ogtoszenie W BZP nr | | z dnia | .

. Zamowienie zrealizowane bedzie z udziatem srodkow pochodzacych z Rzagdowego Funduszu

Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych. Na realizacj¢ inwestycji udzielono wstgpnej

promesy nr EdycjadUzdrowiska/2022/74/PolskiLad w dniu 07.06.2022 r.

§3

PRZEDMIOT UMOWY

. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego

w trybie zaprojektuj i wybuduj polegajacego na rewitalizacji przestrzeni publicznej na terenie

stref ochrony uzdrowiskowej Frombork poprzez budowg t¢zni solankowej wraz

z infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem otoczenia obiektu.

. Przedmiot umowy polega na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz

Z niezbednymi uzgodnieniami i petlnieniem nadzoru autorskiego, wykonaniu na jej podstawie

rob6t budowlanych, w tym:

1) Etap | — opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budoweg / zgloszenia robdt, zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz. 1679), w tym:

a) opracowanie i przedstawienie rozwigzania projektowego zgodnie koncepcja stanowigca
zatgcznik do PFU (projekt do akceptacji przez Zamawiajacego),

b) opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do wystgpienia z wnioskiem
0 pozwolenie na budowe / zgtoszenie,

C) opracowanie projektow wykonawczych (technicznych) oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

2) Etap Il — wykonanie robot budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie
opracowanej dokumentacji technicznej wraz z pelng obstugg geodezyjng i inwentaryzacja
powykonawcza oraz pelienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot.

. Szczegbdtowy opis przedmiotu umowy znajduje si¢ w stanowigcym integralng czg¢s¢ niniejszej

umowy Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zwanym dalej PFU.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przekazanym mu

programem funkcjonalno — uzytkowym, opracowang przez Wykonawce dokumentacja

projektowa i uzyskang na jej podstawie decyzja o pozwoleniu na budowg, zaleceniami

Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i normami.

. Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji umowy, sprawdzit

dokumentacj¢ przetargowa, nie wnosi do niej zastrzezen i uwag oraz o$wiadcza, iz upewnil si¢

co do prawidlowosci i kompletnosci ztozonej w postepowaniu o zamoéwienie publiczne oferty
oraz zgodno$ci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.

. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego informowania si¢ o wszelkich okoliczno$ciach

mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do dotozenia nalezytej starannosci

i dziatania wedhug ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest, na kazdym etapie realizacji umowy do petnej wspotpracy

z Zamawiajacym.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie srodki, maszyny i1 urzadzenia, doswiadczenie,

uprawnienia oraz wykwalifikowany personel posiadajacy stosowne uprawnienia do realizacji

przedmiotu niniejszej umowy.

. Skutki finansowe jakichkolwiek btgdow w dokumentacji projektowej opracowanej przez

Wykonawce, jak rowniez mogacych powstaé na etapie realizacji robdt beda obcigzad
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Wykonawce.

10.Jezeli z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego nie zostang dotrzymane terminy
realizacji umowy co spowoduje utrat¢ Srodkow z dofinansowania w catosci lub w czegsci,
Wykonawca zobowigzany bedzie dokonczy¢ prace i wykona¢ niniejsza umowe w catosci na
wlasny koszt i ryzyko. W sytuacji kiedy Wykonawca bedzie uchylat si¢ od zakonczenia prac
Zamawiajacy dokonczy je na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢. Dokumentacja projektowa musi zawierac:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Opracowanie i przedstawienie rozwigzania projektowego do akceptacji.

Pozyskanie Mapy do celow projektowych we wlasnym zakresie.

Uzyskanie na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajacego, wymaganych
obowigzujacymi przepisami stosownych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen od
odpowiednich organow w tym Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Olsztynie
w zakresie pozwolenia na budowe. Uzyskanie ww. dokumentow Wykonawca pozyskuje we
wlasnym zakresie.

Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia (o ile stanie si¢ to konieczne).

Zakres i forme¢ dokumentacji projektowej, umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na budowe
i realizacje zadania nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Opracowanie projektow wykonawczych (technicznych) z uwzglgednieniem okreslonych
przez Zamawiajagcego w warunkach technicznych wymagan oraz norm i przepisow,
w formie planéw rysunkéw lub innych dokumentoéw umozliwiajacych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacjg i uwarunkowania ich
wykonania.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami warunkami technicznymi oraz ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyz;ji
oraz dla potrzeb archiwizowania i wykonawstwa robot.

Projekty budowlane i wykonawcze (techniczne) — przed rozpoczgciem budowy urzadzen
musza by¢ przedstawione do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz
przekazane protokotem zdawczo odbiorczym.

10) Opracowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Szczegélowych

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

11) Wykonawca sporzadzi wlasny harmonogram szczegétowy wykonania prac projektowych,

uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robot budowlanych
i przedstawi go do akceptacji Zamawiajacemu.

12) Ilosci wymaganych opracowan projektowych dla Zamawiajacego:

a) przygotowanie wstgpnego rozwigzania projektowego podlegajacego uzgodnieniu
z Zamawiajacym — W 2 egz.,

b) ewentualnie dodatkowo dokumentacj¢ inwentaryzacji zieleni w zakresie niezbgdnym
do wystagpienia z wnioskiem o usuni¢cie drzew i krzewow z szacunkiem wartosci drzew
przewidzianych do wycinki wykonanych przez uprawnionego wykonawceg; w razie
koniecznosci, takze uzyskanie zgody na wycinke¢ drzew — 2 egz. ,

c) projekt budowlany - architektoniczny oraz projekt zagospodarowania terenu — 4 egz.,

d) projekty wykonawcze (techniczne) branzowe - w 4 egz.,

e) przedmiar robot — 2 egz.,

f) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — w 2 egz.,

g) informacja BIOZ —w 2 egz.,

h) wersje elektroniczng kompletnej dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 2)-7)
nalezy dostarczy¢ na nosniku CD — 1 egz. (dokumentacja nieedytowalna w formie PDF
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wraz z dokumentacjg w formie edytowalnej w formacie *.x1sx Iub *.docx - dokumenty

oraz *.dwg lub *.dgn - pliki graficzne), wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersja

papierowa.

12. Wykonawca sporzadzi projekty budowlano w zakresie niezbgdnym do uzyskania pozwolenia
na budowe /zgloszenia robdt oraz projekt techniczny. Dokumentacja projektowa winna by¢
opracowana z nalezytg starannos$cia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami
i zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami.

13. Wykonawca na etapie sporzagdzania dokumentacji projektowej zobowigzany jest uzgodni¢
z Zamawiajacym rozwigzania techniczne dotyczace rozwiazan projektowych.

14. Wykonawca w ramach projektu budowlanego jest zobowigzany uszczegdtowié rozwigzania,
ktore sg opisane w niniejszym PFU i jego zatacznikach graficznych, a takze zaproponowac inne
jesli w ten sposob uzyskane moga by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztow lub poprawy
walorow uzytkowych i funkcjonalnych projektowanych obiektow. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczatkowym okresie prac
projektowych.

15. Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajagcemu kosztorys robot opracowany metoda uproszczong. Kosztorys stosowany
bedzie pomocniczy przy czgsciowym rozliczeniu robot, waloryzacji wynagrodzenia, badz
w przypadku odstapienia od kontraktu przez ktoragkolwiek ze stron.

16. Wykonawca zobowigzany jest do wykonanie robot budowlanych wraz z zagospodarowaniem
terenu na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej z pelng obstuga geodezyjna
1 inwentaryzacja powykonawcza wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na uzytkowanie oraz
petienia nadzoru autorskiego nad wykonywanymi pracami. Ponadto wymagana jest:

1) realizacja wszystkich robot budowlanych wraz z:

a) organizacja i zabezpieczeniem budowy oraz, zapewnieniem ciaglego dostgpu (dojsécia
i dojazdu) do budynkow sasiadujacych z ww. inwestycja w trakcie jej realizacji,

b) wykonaniem niezbednych badan laboratoryjnych,

c) sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej — 2 egz. (w tym 1 egz. dokumentacji
niezbednej do zgloszenia zakonczenia budowy do wlasciwego Inspektora Nadzoru
Budowlanego), 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej .dwg lub .dxf.

d) czynnosciami i przygotowaniem dokumentoéw niezbednych do odbioru koncowego
inwestycji i oddania obiektu do uzytkowania wraz z :

— operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat i certyfikatow na wbudowane
materialy, o§wiadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie
protokoty badan i sprawdzen podpisane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego

— inwentaryzacja powykonawcza.

e) uporzadkowaniem terenu po zakonczeniu robot,

f) wyptata odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore powstaly w wyniku wykonywania
przedmiotu umowy,

g) kosztami nadzorow gestoréw sieci wynikajace z warunkow technicznych,

h) peklieniem nadzoru archeologicznego, w razie koniecznosci,

i) koszty wylaczenia sieci za okres konieczny na czas prowadzenia robot,

J) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z odbiorow sieci - 3 egz. (2 egz. dla
inwestora 1 1 egz. dla wlasciwych gestorow sieci),

K) inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego zamowienia: w tym w szczegdlnosci
koszty organizacji placu budowy, tj. korzystania z wody, energii elektrycznej,
zapewnienia  odpowiedniego  zasilania  energetycznego  umozliwiajacego
przeprowadzenie prob, badan i pomiaréw po wykonaniu instalacji, zapewnienia
zaplecza socjalnego, organizacji droég tymczasowych, przygotowania do odbioru
koncowego (wykonanie niezbednych badan, prob i pomiarow, w tym np. dokumentacji
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powykonawczej zawierajacej obmiar wykonanych robot z podzialem na poszczegdlne
elementy zgodnie z dokumentacja projektowa, uzyskanie certyfikatow, atestow, aprobat
technicznych na wbudowane urzadzenia i materiaty, tabela z iloscig wybudowanych
srodkow trwatych zgodna z inwentaryzacja powykonawczg, a takze dokumentami
wymaganymi do przekazania obiektu do uzytkowania, itp.

17. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot odbywac sie bedzie

~No

poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej
adresatom za pokwitowaniem. Dopuszcza si¢ rowniez elektroniczne formy komunikacji
w postaci elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP i poczty elektronicznej za potwierdzeniem
w formie korespondencji pisemne;j.

§4

TERMIN WYKONANIA
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zakonczenia cato$ci inwestycji, w tym opracowania kompletnej
dokumentacji projektowej, zakonczenia catosci robot budowlanych i przekazania kompletnej
dokumentacji powykonawczej w terminie maksymalnie 20 miesiecy od dnia podpisania
umowy.
Kompletna dokumentacja projektowa musi zosta¢ zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu
oraz Zamawiajacego. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za skoordynowanie
dokumentacji pomigdzy branzami jak i wykonalnos¢ i zapewnienie wymaganej funkcjonalno$ci
catosci inwestycji. Jakiekolwiek btedy powstale na tym etapie obcigzaja Wykonawce.
Dokumentacja zostanie opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
w szczegoOlnosci Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (t.j. Dz.U.
z 2022r. poz. 1679) zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia wielobranzowych koncepcji
przedprojektowych do akceptacji Zamawiajacego w terminie maksymalnie do 6 miesigcy od
daty zawarcia umowy. Wszelkie dalsze prace projektowe musza uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastapi po opracowaniu dokumentacji projektowej
i uzyskaniu wszelkich wymaganych przepisami prawa zezwolen i wypetieniu wszystkich
obowiazkow wymaganych przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Rozpoczecie realizacji
robot nastapi niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy z uwzglgdnieniem termindéw
wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.
Terminem wykonania zamowienia jest dzien zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru
koncowego wraz z wymagang dokumentacja okreslong w §17 ust. 2 umowy.
Szczegotowe terminy realizacji przedmiotu umowy okresla harmonogram rzeczowo-finansowy.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy opracuje i dostarczy do
Zamawiajacego Harmonogram realizacji inwestycji tj. wykonywania poszczegolnych prac
zardwno projektowych jak 1 budowlanych w ramach realizacji umowy, ktory bedzie podlegat
bezwzglednej akceptacji Inzyniera Kontraktu 1 Zamawiajacego. Jezeli Inzynier Kontraktu
w trakcie realizacji umowy powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram realizacji inwestycji nie
spetnia wymagah umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postgpem prac 1 deklarowanymi
zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania takiego
powiadomienia przedlozy skorygowany Harmonogram realizacji inwestycji. Wraz
z Harmonogramem Wykonawca przedtozy plan rzeczowo-finansowy, dostosowany do zakresu
robot oraz terminu realizacji poszczegoélnych robdt. Suma warto$ci okreslonych w planie
rzeczowo — finansowym za poszczegdlne elementy robot musi by¢ zgodna z warto$cig wskazang
w ofercie Wykonawcy. Zasady akceptacji planu obowigzuja jak dla Harmonogramu realizacji
inwestycji.
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Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ zmianom i modyfikacjom w trakcie

realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie: zmian kolejnosci realizacji poszczego6lnych

etapow, przesuni¢¢ zakresu rzeczowego pomigdzy danymi etapami oraz wynikajacych stad
zmian wynagrodzenia za dane etapy oraz innych zmian nie powodujacych zmiany tacznego

wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1, z zastrzezeniem postanowien ujetych w § 28.

Terminy ustalone w ust. 1 moga ulec przesunigciu w przypadku ich wydtuzenia przez

Zamawiajacego, w szczegolnosci (ale nie wytacznie) z powodu:

a) ze wzgledu na okolicznosci, o ktorych strony nie wiedziaty przed dniem przystgpienia do
realizacji umowy;

b) przestojow (powyzej 7 dni) wynikajacych z wystgpienia anomalii pogodowych i/lub klesk
zywiotowych uniemozliwiajacych realizacj¢ przedmiotu zaméwienia zgodnie z procesem
technologicznym, takich jak:

— dhlugotrwale i1 intensywne opady deszczu;

— oberwania chmury (ulewy), grad badz wichury (trgby powietrzne), ktore spowoduja
szkody na budowie niewynikajace z zaniedban Wykonawcy, a wymagajace
dodatkowego czasu na ich usunigcie;

— utrzymywania si¢ temperatury w ciggu dnia ponizej - 10° C przez okres minimum
7 kolejnych dni;

€) koniecznos$ci zrealizowania na polecenie Zamawiajgcego robot przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowosc¢ robot;

e) wystagpienia czasowych utrudnien w prowadzeniu robot stanowigcych przedmiot umowy ze
wzgledu na ograniczenia wprowadzone przez wladze panstwowe lub samorzadowe
w zwiazku ze zwalczaniem pandemii COVID-109.

Przypadki wskazane w ust. 7 nie nakladaja w zadnym wypadku na Zamawiajacego obowiazku

przesuniegcia terminu lub obowigzku ustalenia nowego terminu zgodnie z ust. 10 w sytuacji, gdy

Zamawiajacy nie stwierdzi wystapienia zadnego z przypadkow, o ktorych mowa w ust. 7.

Whniosek Wykonawcy o wydiluzenie terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacjach

okreslonych w ust. 7 lit. b) — f) winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu w terminie 7 dni od

momentu wystapienia odpowiednich przestanek.

W przedstawionych w ust. 7 przypadkach wystapienia op6znien Strony ustalg nowe terminy

realizacji, z tym zZe minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia prac réwny bedzie

okresowi przerwy lub postoju.

W przypadku, gdy zmiana termindéw realizacji przedmiotu umowy wymagata bedzie zgody

dysponenta §rodkow, z jakich inwestycja jest i/lub bedzie dofinansowywana, warunkiem jej

wprowadzenia begdzie uzyskanie takiej zgody.

§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w § 3 niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie w wysokosci:

cena bez VAT: [ ]zt
+ podatek VAT 23%, tj. [ ]zt
cena brutto:. [ ]zt
stownie cena brutto: [ ]zt

Wynagrodzenie Wykonawcy okre$lone w ust. 1 i zawiera wszystkie koszty niezbgdne do
wykonania calego zakresu umowy, w tym rowniez koszty nie ujete w dokumentacji
a zwigzane z realizacja zadania i niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
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W szczegdlnosci wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu
budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy i inne.

Zamawiajacy ustala, iz warto$§¢ prac projektowych w ramach wynagrodzenia wskazanego
w ust. 1 powyzej wynosi nie wigcej niz 5% wartosci umowy.

Zadanie dofinansowane jest ze Srodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji

Strategicznych — zgodnie z zasadami dofinansowania Programu wyplata wynagrodzenia

z promesy nastapi w dwoch transzach, pierwsza po zakonczeniu wydzielonego etapu prac

ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym w ramach realizacji Inwestycji, druga —

po zakonczeniu realizacji Inwestycji.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskow 0 dofinansowanie Edycja 4 w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwala
nr 84/2021 Rady Ministréw z 1 lipca 2021 r. (ze zmianami) w sprawie ustanowienia Rzagdowego
Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych dostgpnymi na stronie internetowej
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-czwarta-polskie-uzdrowiska/#c22812.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami wymienionymi ust. 4 w zakresie
niezbednym do prawidlowej realizacji umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany do
stosowania postanowien tych dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzien dokonywania
danej czynno$ci zwigzanej z realizacja Umowy.

Wyptata wynagrodzenia nastapi w nastepujacy sposob:

1) pierwsza ptatnos¢ — w wysokosci stanowigcej wkiad wtasny gminy w Programie, platna ze
srodkow wilasnych Zamawiajacego (w kwocie stanowigcej lacznie nie mniej niz 2%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej] umowy, i nie wi¢cej niz
100 000,00 zI brutto, tj. ...cccovuveneeneennnnn.

2) druga ptatno$¢ stanowigca | transze promesy po zakonczeniu wydzielonego etapu prac
w ramach realizacji inwestycji, w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia,

3) trzecia platno$¢ stanowigca Il transze promesy — po zakonczeniu realizacji inwestycji,
w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, przy czym, procentowa wartos¢
ostatniej czgsci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przypadku koniecznos$ci zwigkszenia kwoty wkladu wlasnego Zamawiajacy zastrzega
mozliwo$¢ zwigkszenia liczby ptatnosci ze srodkow wiasnych

Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej
umowie sg zgodne z zasadami wyplaty dofinansowania wskazanymi we wstgpnej promesie
w ramach Programu, o ktérym mowa w ust. 4 i tym samym Wykonawca zobowiazuje si¢ do
finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy wyplate z promesy (dokumentu zawierajacego zobowigzanie do przekazania
beneficjentowi $rodkow pieni¢znych udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego)
z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji nastgpi
w terminie 30 dni od dnia odbioru poszczegdlnych etapéw prac w ramach realizacji inwestycji
przez Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest przeprowadzenie odbioru
koncowego, zakonczonego podpisaniem przez Wykonawce 1 Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego. Wysoko$¢ kwoty faktury koncowej bedzie
weryfikowana przez Inzyniera Kontraktu na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy.

Dokonanie ptatnosci koncowej po dokonaniu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 17
Umowy nastapi w oparciu o prawidlowo wystawiong przez Wykonawce fakture VAT, a takze
Protokét Odbioru Koncowego nie zawierajacy zastrzezen Zamawiajacego do wykonanego
przedmiotu umowy i podpisany przez Wykonawce, Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajacego.
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Wraz z fakturag VAT Wykonawca ma obowigzek przedstawienia o$wiadczen wszystkich
podwykonawcow (dalszych podwykonawcdéw) uczestniczacych w realizacji zamoOwienia
o zaspokojeniu przez Wykonawce w stosunku do nich wszystkich wymagalnych zobowigzan
z tytulu wykonywania prac w ramach realizacji przedmiotowego zamowienia oraz dowodow
zaplaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i ewentualnym dalszym podwykonawcom
bioragcym udziat w realizacji zamowienia.

§6
ROZLICZENIA I PLATNOSCI
Rozliczenie za wykonane roboty bedzie si¢ odbywato fakturami czgsciowymi wystawianymi
przez Wykonawce za odebrane elementy robot zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem
rzeczowo — finansowym realizacji inwestycji.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru czgsciowego opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Nadzor.
Rozliczenie koncowe za wykonane roboty odbedzie sie fakturg koncows i nastgpi na podstawie
podpisanego przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu bezusterkowego, ostatecznego
protokotu odbioru koncowego lub protokotu usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego. Powyzszy protokot bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowe;.
Ostateczne rozliczenie robot z Wykonawcg nastapi po potwierdzeniu przez podwykonawcow
koncowych rozliczen z Wykonawca.
Faktury ptatne beda w ciggu 30 dni od daty wptywu wraz z dokumentami rozliczeniowymi do
Zamawiajacego oraz potwierdzenia, o ktorym mowa w ust.2, po otrzymaniu Srodkow
Z promesy.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy
okreslone na fakturze.
Dane do wystawienia faktury:
— NABYWCA: Gmina Frombork, ul. Mtynarska 5a, 14-530 Frombork; NIP: 582-157-77-20,
— ODBIORCA: Urzad Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Mlynarska Sa, 14-530 Frombork
W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania rob6t Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do zaplaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla
potwierdzenia dokonanej zaptaty Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu fakture obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce oraz dotaczy:
a) pisemne o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz
zostaly dokonane
b) pisemne o$wiadczenia, ze Wykonawca dokonat wszystkich wymagalnych platnosci na
rzecz Podwykonawcow oraz Podwykonawcow na rzecz dalszych Podwykonawcow;
C) potwierdzenia dokonania wszystkich wymagalnych ptatnosci Wykonawcy na rzecz
Podwykonawcéw oraz Podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy moze powstrzymac si¢ z zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu
przedstawienia przez niego wszystkich (Jjak w ust.5) dowodow potwierdzajacych zaplate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

§7
PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy ma obowigzek:

a) zabezpieczy¢ Srodki finansowe niezbedne do prawidlowego i terminowego wykonania
umowy;

b) dokonywaé terminowej zaptaty naleznosci wynikajacych z faktur wystawionych zgodnie
Z umowa,

C) przekazywaé niezwlocznie niezbedne informacje, ewentualnie dokumenty bedace
w posiadaniu Zamawiajacego a niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego,
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protokolarnie przekaza¢ Wykonawcy plac budowy;

wzia¢ udziat w odbiorach koncowych;

zawiadomi¢ Wykonawce o zmianie inspektora nadzoru, informujgc 0 terminie zmiany;
akceptowaé lub zglasza¢ zastrzezenia do przedtozonego przez Inzyniera Kontraktu
rozliczenia zadania inwestycyjnego,

bra¢ udziat w przegladach gwarancyjnych.

2. Zamawiajacy ma prawo:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

zapewni¢ nadzor inwestorski nad realizacjg umowy,

wstepu na teren robot w kazdym czasie,

kontrolowania sposobu i jakosci wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
pobierania probek materialdéw i dokonywania ich badan, przy czym koszt badan obcigzy
Wykonawce, jezeli okaze si¢, ze materiaty nie odpowiadajg stawianym im wymaganiom,
zada¢ od Wykonawcy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot,

zadania od Wykonawcy odpisu umowy z Podwykonawca.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca ma obowigzek:

a)

b)

f)

9)
h)

)

wykonywac¢ przedmiot umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz przepisami prawa pod
nadzorem inspektorow nadzoru inwestorskiego posiadajacych odpowiednie uprawnienia
I kwalifikacje w terminach wynikajacych z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego;

realizowa¢ umowe tj. opracowa¢ dokumentacje projektowa oraz wykonywac roboty
doktadajac nalezytej starannosci, zapewniajac wilasciwe i bezpieczne wykonanie prac,
zgodnie z dokumentami umownymi, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
dbajac o dokonanie nalezytej koordynacji wynikajacej ze wszystkich dokumentow
umownych, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego oraz przyjetymi dobrymi zwyczajami;

przeja¢ od Zamawiajacego plac budowy oraz odpowiednio go zabezpieczy¢ (Wykonawca
ma obowigzek wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajacym Sposobu zabezpieczenia placu
budowy);

prowadzi¢ dziennik budowy oraz okazywa¢ go na kazde zadanie inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajacego;

sporzadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajagcym i uzytkownikiem ,,Plan bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia” BIOZ i dostarczy¢ jeden egzemplarz Zamawiajacemu w terminie 7 dni
przed planowanym terminem rozpoczecia robot;

umiesci¢ w widocznym miejscu na terenie budowy tablice informacyjng oraz (jezeli wynika
to z charakteru i sposobu prowadzenia robot) ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

wlasnym staraniem i na wilasny koszt organizowac i realizowa¢ dostawy materialow
I urzadzen oraz zabezpieczy¢ ich transport i sktadowanie;

utrzymywac na terenie rob6t porzadek, nalezycie sktadowac i usuwacé z terenu robot zbedne
materialy, odpady, $mieci i urzadzenia tymczasowe;

przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Kontraktu przed wbudowaniem wszystkie materiaty
| urzadzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie materiatbw do obrotu
1 stosowania w budownictwie (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci z odpowiednimi
normami, deklaracje zgodnosci etc.);

uzyskiwac kazdorazowo akceptacje materiatow, urzadzen itp., ktore zamierza zastosowac,
na co najmniej 7 dni przed zastosowaniem. W przypadku zastosowania przez Wykonawce
niezaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu materiatow, urzadzen itp., Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do ich usuniecia na wlasny koszt;
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K) przerwaé realizacje zadan oraz zabezpieczy¢ wykonane roboty na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu;

I) z wyprzedzeniem 7-dniowym uzgadnia¢ z Zamawiajagcym przerwy w wykonywaniu robot
trwajace dtuzej niz 3 dni;

m) przed rozpoczeciem odbioru koncowego uporzadkowac teren robdt i przywroci¢ go do
stanu nie gorszego niz stan w jakim znajdowat si¢ przed rozpoczeciem robdt oraz starannie
usung¢ pozostatosci na wlasny koszt;

n) usuna¢ na wilasny koszt zdemontowane urzadzenia, materiaty oraz gruz i inne odpady
powstate w trakcie wykonywania prac stanowigcych przedmiot umowy — koszt zatadunku,
roztadunku, przewozu i utylizacji miesci si¢ w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5
ust. 1,

0) prowadzi¢ prace budowlane w sposob nieutrudniajacy korzystania z nieruchomosci
bezposrednio sasiadujgcych z terenem budowy;

p) zapewni¢ we wlasnym zakresie i na swoj koszt wode i energie elektryczng dla celow robot
budowlanych;

g) zapewni¢ na swoj koszt obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robot;

r) uczestniczy¢ w czynnos$ciach kontrolnych i odbiorach robot;

s) zapewni¢ identyfikacje pracownikow wiasnych i podwykonawcoéw przebywajacych na
terenie robot;

t) terminowo realizowa¢ nalezne platnosci na rzecz podwykonawcoéw, o ile bedg oni
wystepowac przy realizacji przedmiotu zamowienia;

u) zapewnic¢ petne wyposazenie swoich pracownikow w sprzet ochrony osobistej (BHP) oraz
zapewni¢ na budowie warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢, oznakowaé roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi
petna odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy.

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzor
archeologiczny.

§9

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania calego zakresu zleconych robdt budowlanych

sifami wlasnymi lub silami wilasnymi i podwykonawcéw posiadajacych wymagane

kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, i tak:

a) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi nastgpujacy zakres rzeczowy
robot: [ 1;

b) Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot przy pomocy podwykonawcow:
[ ] (podwykonawca, adres, zakres robot).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie

umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w zakresie realizacji

zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy:

a) obstuga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego,

b) wykonywanie pozostatych prac budowlanych i montazowych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamodwienia, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi wykonania i1 odbioru robdt, przez caly okres wykonywania tych czynnoS$ci
w ramach zamdwienia.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wraz z fakturg sktadat Zamawiajagcemu o$wiadczenia

swoje 1 podwykonawcow o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych przy

realizacji przedmiotowego zamowienia czynnosci wskazane przez Zamawiajacego.
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Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnos$ci wskazane
przez Zamawiajacego wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych 0sob, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca/podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu =zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce osoby wykonujacej wskazane powyzej czynnosci w trakcie

realizacji zamoéwienia, w szczegolnosci:

— o$wiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imig
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

— o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ | nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow
pracownika;

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnos$ci, ktoérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci pozbawione adreséw
zamieszkania, nr PESEL pracownikow itp.). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

— zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy (zanonimizowane analogicznie
Jw.);

— poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen (zanonimizowane analogicznie jw.).

§ 10

1. Zaistniale przypadki wykonania robot zamiennych i/lub dodatkowych musza by¢ kazdorazowo

uzgadniane z nadzorem autorskim i nadzorem inwestorskim oraz zatwierdzane przez
Zamawiajacego 1 stosownie formalizowane, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie
przystuguje zaptata za wykonanie tych robot.

Za roboty dodatkowe rozumie si¢ roboty, ktorych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek
sytuacji, ktorych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ oraz z przyczyn technicznych lub
gospodarczych ich wykonanie stato si¢ niezbedne.

Warto$¢ robot zamiennych i dodatkowych bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe
i dane wyjsciowe do kosztorysowania z kosztorysu ofertowego. W przypadku, gdy
w kosztorysie ofertowym nie ma cen jednostkowych dla zakresu tych robot - Wykonawca
sporzadzi kalkulacj¢ wtasng przy zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardow oraz
sktadnikoéw do kosztorysowania, jak w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku — na
bazie norm, parametrow 1 standardow oraz cen jednostkowych 1 sktadnikéw do
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kosztorysowania uzgodnionych z Zamawiajacym w drodze negocjacji. Kalkulacja wtasna

podlega sprawdzeniu przez nadzor inwestorski 1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Tryb postgpowania przy zlecaniu robdt zamiennych i/lub dodatkowych:

a) Wykonawca zglosi stronie zamawiajgcej konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych i/lub
dodatkowych z uzasadnieniem merytorycznym i formalno-prawnym zasadnosci ich
wykonania w konteks$cie prawidtowej realizacji zamdwienia

b) w przypadki zmian nieistotnych w kontekscie Prawa budowlanego, Wykonawca
zobowigzany jest pozyska¢ akceptacje nadzoru autorskiego oraz opini¢ nadzoru
inwestorskiego w/s zasadno$ci wprowadzanych zmian i poprawnosci wnioskowanych rob6t
zamiennych w formie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez Zamawiajgcego

c) w przypadki zmian istotnych w kontekécie Prawa budowlanego oraz rob6t dodatkowych,
Wykonawca zobowigzany jest pozyskac akceptacje projektowego nadzoru autorskiego oraz
opini¢ nadzoru inwestorskiego w/s zasadnoSci wykonania wnioskowanych robot
1 poprawnosci wnioskowanych robot do wykonania w formie protokolu koniecznosci
zatwierdzonego przez Zamawiajacego

d) wprowadzenie w zycie uzgodnien protokotow konieczno$ci wykonania robot zamiennych
i/lub dodatkowych wymaga:

— wprowadzenia stosownych zmian do zatwierdzonej dokumentacji projektowej inwestycji
i/lub sporzadzenia zamiennej dokumentacji projektowej inwestycji, poddania jej
stosownej procedurze uzgodnienia, opiniowania i zatwierdzenia, a w razie koniecznosci
pozyskania zamiennej decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe

— przeprowadzenia stosownej procedury negocjacji cenowych w/s wykonania robot
zamiennych i/lub dodatkowych

— stosownej zmiany warunkow umowy o roboty budowlane w postaci aneksu do umowy
lub zawarcia odrebnego zamowienia.

Zaistniate przypadki wykonania rob6t wynikajacych z wprowadzenia rozwigzan zamiennych

i/lub dodatkowych, moga by¢ wykonane po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i stosownym ich

sformalizowaniu przez strony zgodnie z warunkami nn. umowy.

§11

PODWYKONAWSTWO
W przypadku realizacji robot przez Podwykonawcow — Wykonawca zobowigzany jest do
zawarcia umow z Podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 436 — 438 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych. Przy czym do zawarcia przez Wykonawce
umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
Umowy, o ktorych mowa w ust. 112, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy 1 Wykonawca ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptatg¢ wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez podwykonawcow. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego
powstaje, jezeli projekt umowy o podwykonawstwo zostal zgloszony i zaakceptowany na
zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
kopia zawartej umowy o podwykonawstwo zostala przedtozona Zamawiajagcemu na zasadach
opisanych w niniejszym paragrafie. Wykonawca dotaczy do faktury koncowej oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, bioragcych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, Ze ich wymagalne roszczenia z tytutu realizacji prac zostaly zaspokojone.
W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza zasady rozliczen z podwykonawca,
Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wyplate wynagrodzenia Wykonawcy w celu zabezpieczenia
ptatnosci jego podwykonawcom.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow. Zlecenie wykonania cz¢séci prac podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia, zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow
w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdOwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od otrzymania projektu. Niezgloszenie pisemnych
zastrzezen do przedtozonego projektu w tym terminie oznacza akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia pisemnego sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej otrzymania. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy w tym terminie oznacza akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamoéwienia publicznego (wylaczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt). Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
w tej umowie jest dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
UMOWNE].

Uregulowania dotyczace umowy o podwykonawstwo okreslone w niniejszym paragrafie
stosuje si¢ odpowiednio do zmian tych umow.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zglaszania uwag wynosi 7 dni od dnia
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doreczenia informacji przez Zamawiajacego. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na

potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 15,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od

niniejszej umowy.

W przypadku zmiany badz wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do wskazanych

w ofercie, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia

o wypehieniu obowigzkoéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych

1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec

0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu

realizacji niniejszego zamowienia.

§ 12
OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKOW

. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o pracg wszystkich osob bezposrednio wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).

. Obowiazek okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy dotyczy

rowniez Podwykonawcow lub  dalszych Podwykonawcéw. W  kazdej umowie
o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg osob, ktore
wykonuja czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

. Na spetnienie tego wymagania Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia, najpdzniej w ciggu 3

dni od dnia zawarcia umowy, o$wiadczenia o zatrudnieniu os6b na podstawie umowy
o0 prace, stanowigcego Zalacznik NR 8 do SWZ.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zlozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spelnienia ww. wymogu. Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczania kar
umownych. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych przedstawi

Zamawiajacemu oswiadczenie pracownikow Wykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1),
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oraz otrzymaniu wynagrodzenia za ostatni miesiac

pracy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie

realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac budowlanych
pod nadzorem kierownika budowy, wskazanych w pkt 2.1.5 PFU beda zatrudnieni przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), w liczbie
1 wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawcg.

. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby os6b Zamawiajacy pozostawia w gestii Wykonawcy

lub podwykonawcy. W przypadku gdy czynnosci w zakresie realizacji zamowienia zostang
powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymoég zatrudnienia
na umowe o prace dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca wymog zatrudniania przez
podwykonawcg 1 dalszych podwykonawcow pracownikow, o ktorych mowa powyzej, na umowe
0 pracg.

. Wymog zatrudnienia na umow¢ o pracg nie dotyczy podwykonawcoéw prowadzacych

dzialalnos$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG lub innych réwnowaznych rejestrow
oraz 0sob petligcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

§13

OGOLNE WARUNKI REALIZACJI
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, najpdézniej dnia nast¢pnego, zawiadomic
Zamawiajacego o okolicznos$ciach, ktore zajda w czasie realizacji umowy i moga przeszkodzi¢
w jej prawidtowym wykonaniu.
Od dnia protokolarnego przejecia od Zamawiajacego placu budowy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno§¢ za wszystkie szkody wynikle na tym terenie na zasadach ogolnych
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody wynikle z wadliwie wykonanej
dokumentacji. Odpowiada réwniez za wady budowy wyniklte ze zrealizowania ich na
podstawie wadliwego projektu lub wskazowek udzielonych podczas realizowania nadzoru
autorskiego.
Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu koszty, jakie Zamawiajacy ponidst w zwigzku
z wystapieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w zwigzku z likwidacja
strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urzadzeniach, jezeli
przerwy te i straty powstaty z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych
wykonanych przez Wykonawce.

§ 14

REPREZENTACJA
Zamawiajacy powota do zarzadzania i kierowania kontraktem Inzyniera Kontraktu
Kierownikiem projektu z ramienia Wykonawcy jest | |
Funkcje glownego projektanta ze strony Wykonawcy petni [ .
Funkcje kierownika budowy ze strony Wykonawcy pelni | ].
Zmiana osob wskazanych w pkt 2 — 4 nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego
zawiadomienia.
Zmiana osob wskazanych w pkt 2 — 4 mozliwa jest jedynie W przypadku zaistnienia istotnej
przyczyny (np. rozwigzania umowy o prace ze wskazanym w ofercie pracownikiem, $mierci,
wyjazdu zagranicznego itp.). Nowe osoby, ktore mialyby sprawowaé funkcje okreslone
w pkt 2 — 4, musza spelni¢ wymagania okreslone przez Zamawiajacego w postepowaniu
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skutkujacym zawarciem niniejszej umowy w stopniu nie mniejszym niz osoby, ktore zostang
przez nie zastgpione.

§15

NADZOR ZAMAWIAJACEGO
Inzynier Kontraktu, o ktorym mowa w § 14 ust 1, sprawowac bedzie w imieniu Zamawiajacego
kontrol¢ zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiajgcego,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zakres dziatania Inspektora
Nadzoru okreslajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021
r. poz. 2351 ze zm.).
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inzyniera Kontraktu,
jak rowniez zapytania i odpowiedzi dotyczace problematyki realizacyjnej niniejszej umowy
wymagaja formy pisemne;j.
nadzoru inzynier Kontraktu dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego ma prawo:

a) wydawa¢ Wykonawcy polecenia dotyczace usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych, dowodow
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyroboéw oraz urzadzen
technicznych,

b) zada¢ od Wykonawcy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby
ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Inzynier Kontraktu nie jest upowazniony do wydawania polecen realizacji robdt, ktorych
wykonanie mogloby spowodowaé¢ powstanie zobowigzan finansowych Zamawiajacego,
innych niz wynikajace z niniejszej umowy. O fakcie wydania takiego polecenia Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, powstrzymujac si¢ jednoczesnie
od jego wykonania do czasu zaj¢cia stanowiska przez Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze domagac si¢ zaptaty za wykonane prace okreslone w § 11 ust. 3 Umowy,
jezeli Zamawiajacy nie wyrazil na nie zgody.

Inzynier Kontaktu nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 16

ODBIORY ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zglaszania inspektorowi nadzoru terminu zakonczenia robot
podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopelni tego
obowiazku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia badz otwory
niezbg¢dne do zbadania wykonanych robot, a nastgpnie przywrdcic je do stanu pierwotnego na
wlasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inzynierowi Kontraktu sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi, ktérego gotowos¢ Wykonawca
zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym Inzyniera Kontraktu.
Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru Inzynierowi Kontraktu i potwierdzony wpisem w dzienniku
budowy lub protokotem odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
Jezeli Inzynier Kontraktu uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany zawiadomi¢ o tym Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 3 wpisem do
dziennika budowy.
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W przypadku niezgloszenia Inzynierowi Kontaktu gotowosci do odbioru robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbg¢dne dla zbadania robot, a nastepnie na wlasny koszt przywrécié¢ stan poprzedni.

§17
ODBIORY CZESCIOWE I ODBIOR KONCOWY

Odbidr czesciowy robot nastgpi po wykonaniu etapu robdt wynikajacego z harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Kierownik budowy zawiadamia Inspektora nadzoru o gotowosci do
odbioru wpisem w dziennik budowy, Inspektor nadzoru wyznacza dat¢ i powiadamia
uczestnikow odbioru o czynnosci odbioru czeSciowego robdt. Inspektor nadzoru spisuje
protokot odbioru czesciowego robot i przekazuje go Wykonawcy.

Odbioru koncowego prac stanowigcych przedmiot umowy dokona powotana przez
Zamawiajacego komisja odbiorowa.

O gotowosci przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego

i inspektorow nadzoru, o ktérych mowa w §10 ust. 1, jednoczes$nie przekazujagc im komplet

dokumentéw odbiorowych, w szczegoélnosci: dokumentacj¢ projektowa i powykonawcza,
gwarancje producentow na wbudowane urzadzenia 1 materialy, protokoty préb, badan,
sprawdzen 1 pomiardw wymaganych prawem lub wyszczegdlnionych w dokumentacji
technicznej, instrukcje, dokumenty zaswiadczajace o dopuszczeniu do obrotu i stosowania
uzytych materiatow budowlanych oraz wbudowanych urzadzen i sprzgtu (certyfikaty, atesty,
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i higieniczne, karty katalogowe, itp.); protokoty
odbioréw robdt zanikajacych; protokoly rozruchu oraz niezbedne zezwolenia dotyczace
urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
dokumentacje¢ geodezyjng powykonawczg, audyt energetyczny budynku — o ile bedzie
wymagany. Dokumenty odbiorowe przekazane zostang w sposob uporzadkowany,
uniemozliwiajacy ich przypadkowe zdekompletowanie (segregator, spis tresci).

Wykonawca przed pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru zobowigzany jest na wlasny
koszt dokona¢ odbiorow technicznych i niezbednych badan oraz pomiardw przez uprawnione
do tego jednostki, uzyska¢ wszelkie wymagane zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie,
dopuszczenia, opracowania, itp.

W ciagu 5 dni od zawiadomienia Wykonawcy o gotowos$ci do odbioru, Inzynier Kontraktu
potwierdzi zakonczenie robot oraz faktyczng gotowos$¢ przedmiotu umowy do odbioru
koncowego, badz zazada uzupehienia dokumentéw lub poprawienia przedmiotu umowy.
Zadanie zgtoszone przez Inzyniera Kontraktu jest rownoznaczne z koniecznoscig dokonania
przez Wykonawce ponownego zawiadomienia zgodnie z ust. 2.

Rozpoczgcie czynno$ci odbioru nastagpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu gotowosci
do odbioru.

7 czynnosci odbioru sporzadzony zostanie protokot.

W przypadku stwierdzenia, ze przedmiot umowy posiada wady nadajace si¢ do usuni¢cia
komisja odbiorowa moze odméwi¢ dokonania odbioru koncowego i przerwaé czynnosci
odbioru do czasu usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych wad w wyznaczonym przez
komisj¢ odbiorowa terminie.

W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych wad w wyznaczonym przez
komisje odbiorowa terminie, a takze w przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze
przedmiot umowy posiada wady nie nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze, po
przerwaniu czynnosci odbioru przez komisj¢ odbiorowa i na jej wniosek:

a) gdy wady sa istotne — odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia uplywu terminu na
usuni¢cie stwierdzonych wad badz od dnia stwierdzenia, ze przedmiot umowy posiada
wady nie nadajace si¢ do usunigcia,

b) gdy wady nie sg istotne — odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o ustalong
przez siebie kwote.
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Kwalifikacja wad, o ktérych mowa w ust. 8, dokonana przez komisj¢ odbiorowa, nie wymaga
akceptacji Wykonawcy.

Kwote, o ktorej mowa w ust. 8 lit. b, Zamawiajacy ustala w oparciu o kosztorys inwestorski
Wykonawcy zataczony do umowy lub w oparciu o kalkulacj¢ wtasng, sporzadzong w taki sam
Sposob, w jaki Wykonawca sporzadzit kalkulacje zawarta w ofercie.

Jesli w czasie czynnosci odbioru koncowego ujawnione zostang wady lub usterki przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ je wlasnym staraniem, na witasny koszt oraz
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§18

REKOJMIA I GWARANCJA
Wykonawca udziela r¢kojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin r¢kojmi
skonczy si¢ wraz z uplywem terminu odpowiedzialno$ci z tytulu gwarancji za wady
wykonanych prac i zamontowanych urzadzen, tj. po uptywie ... miesi¢cy liczac od dnia
wykonania zamo6wienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Wykonawca udziela ........ — miesiecznej gwarancji na wykonane prace i zamontowane
urzadzenia, liczac od dnia protokolarnego odbioru koncowego robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie
niniejszej umowy w okresie r¢kojmi i gwarancji — w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego.
Czas usuwania usterek, wad oraz ewentualnej naprawy wylaczony bedzie z okresu
gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydluzony o czas trwania
usuwania usterek, wad oraz naprawy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uptywie terminow,
0 ktérych mowa w ust. 2, jezeli reklamowal wade przed uplywem tych terminow. W tym
wypadku roszczenia Zamawiajacego wygasaja w ciggu roku od dnia ujawnienia wady.
W przypadku niezachowania terminu usunigcia stwierdzonych wad i usterek w terminie
wyznaczonym zgodnie z ust. 3 — Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci
0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
w przekazaniu prawidtowo wykonanego przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty kary umownej naliczonej zgodnie
z postanowieniami ust. 6 w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania noty obciazeniowej
wystawionej przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
7 dni od dnia wezwania w formie pisemnej przez Zamawiajacego lub nie usunie wad
i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacemu przystuguje prawo
dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw
wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji.
Wszystkie reklamacje beda zglaszane przez Zamawiajgcego niezwlocznie 1 potwierdzone
pisemnie, najpozniej jednak do dnia uptywu okresu rekojmi i gwarancji.
Zastrzezenie kary umownej, o ktorej mowa w ust. 6, nie pozbawia Zamawiajacego prawa do
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ naliczonej kary umowne;j.

§19

Wykonawca zapewni mozliwos$¢ zglaszania droga mailowg awarii wbudowanych urzadzen
w okresie gwarancji i r¢kojmi. Zgloszenia awarii bedg wysylane na adres poczty elektroniczne;j
Wykonawca potwierdzi przyjecie zgloszenia wady i/lub awarii na adres poczty elektronicznej,
z ktorego zostato wyslane zgtoszenie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjgcia czynnoSci serwisowych w  czasie
nieprzekraczajacym 48 godzin od momentu zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 1, niezaleznie
od faktu potwierdzenia badz tez niepotwierdzenia przez Wykonawce otrzymania zgloszenia
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zgodnie z ust. 2. W przypadku konieczno$ci wymiany podzespotow (czgsci zamiennych) czas
usunigcia zgloszonej usterki nie moze przekroczy¢ 7 dni roboczych od dnia zgloszenia.

4. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej urzgdzenia Wykonawca zobowigzany jest do jego
wymiany na nowe w ciggu 14 dni roboczych od daty zgloszenia tej wady.

5. Serwis gwarancyjny $wiadczony bedzie w miejscu uzytkowania.

6. W przypadku awarii urzadzen, ktora nie zostata usunigta w terminie 60 dni od dnia zgloszenia,
o ktorym mowa w ust. 1, lub wystgpienia konieczno$ci dokonania trzech napraw
gwarancyjnych polegajacych na wymianie tych samych elementow, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do bezzwlocznej ich wymiany na fabrycznie nowe urzadzenia o parametrach nie gorszych
anizeli wynikajace z niniejszej umowy oraz oferty Wykonawcy.

§20
ODBIOR POGWARANCYJNY

Strony postanawiaja, ze w terminie 14 dni od uplywu okresu gwarancji na wykonane prace

1 zamontowane urzadzenia, przeprowadzony zostanie przeglad gwarancyjny wykonanych prac

stanowigcych przedmiot zamowienia, dokonany przez przedstawicieli Wykonawcy

1 Zamawiajacego, z ktdrego zostanie sporzadzony stosowny protokot.

2. Wady i usterki ujawnione w trakcie przegladu, o ktorym mowa w ust. 1, zostang nieodptatnie
usuniete przez Wykonawcg w terminie 60 dni od daty przeprowadzenia przegladu.

3. Naruszenie terminu na usuni¢cie wad i usterek okreslonego w ust. 2 spowoduje naliczenie
Wykonawcy przez Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 5 000,00 zi, przy czym
zastrzezenie kary umownej nie pozbawia Zamawiajacego prawa do dochodzenia
odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ naliczonej kary umowne;.

4. Po usunigciu wad i usterek okreslonych w ust. 2, Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego
dokument poswiadczajacy odbior ostateczny wolnego od usterek i wad przedmiotu zamdwienia
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

=

§21
NABYCIE PRAW AUTORSKICH

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa, o ktorym mowa w § 3 ust. 5 umowy,
stanowi przedmiot jego wylacznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

2. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze dokumentacja projektowa bedzie wolna od

jakichkolwiek praw o0sob trzecich, za$§ prawo Wykonawcy do rozporzadzania dokumentacja

projektowa nie bedzie w jakikolwiek sposob ograniczone. W razie naruszenia powyzszego

zobowigzania Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez

Zamawiajacego szkody.

3. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, z chwilg wykonania dokumentacji
projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo wilasnosci do dokumentacji
projektowej oraz cato$¢ autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych do dokumentacji
projektowe] wraz z wylacznym prawem zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego.

4. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o ktérych mowa w ust. 3, nie jest
ograniczone czasowo ani terytorialnie i nastepuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia
niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczego6lnosci:

a) uzywania i wykorzystywania dokumentacji projektowej do realizacji robot,

b) utrwalania i zwielokrotniania jakgkolwiek technikg i na jakimkolwiek no$niku, w tym
nos$niku elektronicznym, niezaleznie od standardu systemu i formatu oraz dowolne
korzystanie i rozporzadzanie kopiami,

€) wprowadzania do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialne;j,
w tym do Internetu,
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d) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

e) nieodplatnego lub odplatnego udostepniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na
wszystkich polach eksploatacji okreslonych w niniejszej umowie,

f) rozporzadzania w jakikolwiek inny sposob odptatny lub nicodptatny.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek

wadami dokumentacji projektowej, uniemozliwiajagcymi realizacj¢ przez Zamawiajacego, na

podstawie dokumentacji projektowej, planowanej inwestycji i/lub powodujacymi koniecznosé

wykonania dodatkowych projektéw, robot, a takze ponoszenia dodatkowych wydatkow.

W przypadku wystapienia przeciwko Zamawiajacemu przez osobe trzecig z roszczeniami

wynikajagcymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich zaspokojenia

1 zwolnienia Zamawiajacego od obowigzku swiadczen z tego tytutu.

W przypadku dochodzenia na drodze sagdowej przez osoby trzecie roszczen wynikajacych

z powyzszych tytuldow przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzuje si¢ do

przystapienia w procesie do Zamawiajacego 1 podjecia wszelkich czynnosci w celu jego

zwolnienia z udzialu w sprawie.

Wykonawca ma prawo zamieSci¢ materialy ilustracyjne projektu inwestycji, wiacznie

z fotografiami, w zbiorze swoich materiatow promocyjnych i profesjonalnych.

Wykonawca oswiadcza, ze przekazana Zamawiajacemu dokumentacja projektowa jest wolna

od wad prawnych.

§ 22
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje odstgpienie od umowy lub jej niezrealizowanej czgsci — i tak:

1.

2.

3.

4.

Poza przypadkami wynikajacymi z ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 456 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajacemu przysluguje prawo do odstgpienia od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji o ponizszych okoliczno$ciach:

a) zwloki Wykonawcy powyzej 14 dni w rozpoczeciu robot bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

b) nie uzgodnionej z Zamawiajacym przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy trwajacej
dtuzej niz 7 dni,

c) nie wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy lub wykonywania w sposob
sprzeczny z umowg lub przepisami prawa,

d) stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy nie nadajacych si¢ do usuniecia,

e) w sytuacji okreslonej w § 11 ust. 18 umowy,

f) jezeli Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, o ktdrym mowa
w § 10 ust. 4, nie udokumentuje, ze odpowiedni pracownicy fizyczni sg zatrudnieni przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ zgodnie z postanowieniem
§ 12 ust. 6,

g) osiagnigcia limitu naliczonych kar umownych okreslonego w § 23 ust. 4 umowy.

Wykonawcy przystuguje to prawo gdy:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie jest w stanie realizowaé swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy.

Zamawiajacemu przystuguje to prawo gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwal roboty i ich nie wznowil, mimo wezwan
Zamawiajacego, przez okres dtuzszy niz siedem dni kalendarzowych,

b) w razie wystapienia istotnej okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

C) rozwiazania firmy Wykonawcy, badz wydania orzeczenia zajecia majatku Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia — pod

rygorem niewaznosci odstgpienia.
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5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki:

a)
b)

c)

d)

9)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej winy to nastgpito,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. b, Wykonawca przy udziale
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacyjny
robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedhug stanu na dzien odstgpienia.
Protokét inwentaryzacyjny stanowi¢ bedzie podstawe do dokonania rozliczen pomiedzy
Stronami.

Strony wspolnie ustalg sposdb zabezpieczenia przerwanych robot. Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robot i czynnos$ci zabezpieczajacych poniesie strona, po ktorej lezy
przyczyna odstgpienia od umowy.

Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty urzadzenia zaplecza budowy oraz materiat
1 konstrukcje stanowigce jego wlasnosc.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swdj dozoér.

Strony wspolnie rozliczg koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy uwzgledniajac
przyczyny odstgpienia.

§ 23
KARY UMOWNE

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie
kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

f)

9)

h)

)

za niezachowanie terminu koncowego realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien pozostawania
w zwloce;

za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie
gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1
za kazdy dzien pozostawania w zwtoce. Termin pozostawania w zwloce liczony bedzie od
nastepnego dnia po uptywie terminu ustalonego na usunigcie wad;

za odstgpienie przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;
za odstapienie przez Wykonawc¢ od umowy z przyczyn lezacych po jego stronie,
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom przez Wykonawceg, w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

za brak koniecznej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
okreslonego w § 11 ust. 7 umowy, w wysokosci 5 000,00 zt;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty okreslonego
w § 11 ust. 11 umowy, w wysokosci 2 000,00 zt;

za brak zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy w sytuacji okreslonej
w § 11 ust. 19 umowy, w wysokosci 2 000,00 zt;
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K) za nieudokumentowanie przez Wykonawce, na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa
w § 10 ust. 4 umowy, ze odpowiedni pracownicy fizyczni sg zatrudnieni przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 6
umowy — Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zatrudnieniu ich na podstawie
umowy o prace. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace;

I) wykonywania czynnosci o ktorych mowa w §10 ust.2 przez osoby niezatrudnione na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce w wysokosci 50%
minimalnego wynagrodzenia brutto za kazda osobg,

m) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu — na jego wezwanie, o ktorym mowa w § 25 ust. 2,
dokumentu poswiadczajacego, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie, o ktorym mowa
w § 25 ust. 1 - Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 500,00
zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zawarciu umowy ubezpieczenia wymaganego
w § 25 ust. 1.

W przypadku niewlasciwie opracowanej dokumentacji projektowej (niepelny zakres,

stwierdzone wady, nieuzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowg) Wykonawca uzupetni

lub dokona wyjasnien opracowania w terminie 14 dni od dnia zgloszenia, bez dodatkowego
wynagrodzenia. Skierowanie opracowania do uzupelnienia nie zwalnia Wykonawcy

z zaptacenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b.

Kary umowne Zamawiajagcy moze potraci¢ z biezacych naleznosdci lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, po wczesniejszym poinformowaniu Wykonawcy o naliczeniu

kar.

L.aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego

nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

uzupetniajgcego, przewyzszajacego wartos¢ naliczonych kar umownych, do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 24
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto z tytutu wykonania
przedmiotu umowy (ceny ofertowej brutto), co stanowi kwote ............

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz w pienigdzu powinno zawiera¢ bezwarunkowe
i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta/poreczyciela zaptaty wymaganej kwoty zabezpieczenia,
na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wzywajace do zaptaty kwoty zabezpieczenia i
zawierajagce o$wiadczenie o niespelnieniu przez Wykonawce zobowigzan wobec
Zamawiajacego wynikajacych z zawarte] Umowy.

Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zmiang¢ formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy
zgodnie z art. 451 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1129 z pézn. zm.).

W przypadku zmiany terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca (jezeli
wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz)
zobowigzany jest do przedtuzenia jego waznosci na okres niezbedny do realizacji umowy po
zmianie terminu.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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6. Strony ustalaja, ze
1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, {j. ......... zl, wniesione w dacie

zawarcia umowy stanowi cz¢S¢ zabezpieczenia, ktora zostanie zwrocona Wykonawcy

w ciggu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce zrealizowanego w calosci

przedmiotu zamoéwienia i uznaniu przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane:

a) w przypadku wnoszenia tej czesci zabezpieczenia w pienigdzu, Wykonawca wplaca je
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego,

b) w przypadku wnoszenia tej czgsci zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych winne by¢ one zgodne ze wzorami stanowigcymi zalgczniki do
SIWZ oraz posiada¢ termin obowigzywania o jeden miesigc dhuzszy niz umowny termin
wykonania zamoéwienia.

2) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ......... zl, wniesione w dacie
zawarcia umowy jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady

1 zostanie zwolnione nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub

gwarancji:

a) okres regkojmi za wady fizyczne wynosi 5 lat od daty dokonania odbioru przez
Zamawiajacego przedmiotu zamowienia i podpisania protokotu odbioru koncowego,

b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytulu rgkojmi za wady w pienigdzu,
Wykonawca wptaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego,

c) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w formie gwarancji
bankowych lub ubezpieczeniowych winne by¢ one zgodne ze wzorami stanowigcymi
zalaczniki do SWZ oraz posiada¢ termin obowigzywania o miesigc dtuzszy niz termin
uplywu okresu rgkojmi za wady.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminach 1 na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U.
22021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.).

8. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia i odmowy usuni¢gcia wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, zabezpieczenie bedzie wykorzystane przez
Zamawiajacego w szczegdlnosci do zgodnego z umowa wykonania robot i pokrycia roszczen z
tytutu rgkojmi za wady przedmiotu zamowienia i gwarancji jakosci.

§ 25
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania przez caly okres realizacji przedmiotu umowy:

a) aktualnego ubezpieczenia w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowe;j
Z tytulu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i o0sOb trzecich, od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisag odpowiedzialno$ci cywilnej na sume¢ ubezpieczenia
rowng minimum 4 000 000,00 zt;

b) aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej z polisa
odpowiedzialnosci cywilnej na sume ubezpieczenia rowng minimum 4 000 000,00 zt.

2. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania posiadania aktualnego ubezpieczenia,
0 ktorym mowa w ust. 1, na kazde zadanie Zamawiajacego w dowolnym czasie realizacji
przedmiotu zamdowienia.

3. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej, o ktorym mowa w ust. 1 lit. a
powinno obejmowac co najmniej:

a) OC za szkody osobowe i rzeczowe w odniesieniu do rzeczywistej straty - limit
odpowiedzialnosci do pelnej sumy gwarancyjnej;

b) OC za szkody wyrzadzone nieumyslnie, w tym wskutek razgcego niedbalstwa - limit
odpowiedzialnosci do pelnej sumy gwarancyjne;j;
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c) OC za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow Wykonawcy oraz dalszych
podwykonawcow (o ile beda zaangazowani przy realizacji umowy) - limit
odpowiedzialnosci do pelnej sumy gwarancyjne;j.

§ 26
(zapis w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujgcych Umowe)

Wykonawcy realizujacy wspolnie Umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujacy wspolnie Umowe wyznaczaja niniejszym sposrdd siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujacych
wspolnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania
ptatnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujacych wspolnie Umowe.
Liderem, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie [ ].
Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow
realizujacych wspolnie Umowe.

§27
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na

pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy, na zasadach wynikajacych z art. 455 ust.

1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towar6éw i ustug lub innych podatkow/optat majacych wptyw na
koszt realizacji zamowienia; zmiana dotyczy¢ bedzie wylacznie wynagrodzenia naleznego
za okres po wej$ciu w zycie zmiany;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207);

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych (t.j.
Dz.U. z 2023 r., poz. 46) - w porownaniu do dnia, w ktorym uptynat termin sktadania ofert
W postepowaniu;

5) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy
zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na dokonanie
zmiany postanowien umowy, jezeli proponowana zmiana moze wptynag¢ na opdznienia
wykonania umowy lub obnizenie jako$ci wykonania przedmiotu umowys;

6) =zaistnienia sity wyzszej, przez ktora strony uznaja zdarzenie zewngtrzne wobec taczacej
strony wiezi prawnej o charakterze niezaleznym od stron:

a) ktorego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy;
b) ktérego strony nie mogly uniknaé, ani ktoremu strony nie mogly zapobiec, przy
zachowaniu nalezytej starannosci;

7) zmiany oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i lub/ Wykonawcy;

8) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacych
potrzebe zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

9) zmian korzystnych dla Zamawiajacego, lub gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikaé
bedzie z okolicznos$ci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

10) rezygnacji Zamawiajacego z czesci robot i zwigzang z tym zmiang kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w §2 ust.1 umowy;

str. 24




POLSKI
tAD

11) zmiany Podwykonawcoéw robot w przypadku wystgpienia o zmiang na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy.

W przypadku zgdania zmian umowy ustala si¢ nastgpujacy sposob postgpowania:

— strona wnioskujgca o zmiang jest zobowigzana przesta¢ projekt zmian do umowy (aneks)
w terminie co najmniej 14 dni kalendarzowych przed datg uplywu terminu zakonczenia
umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,

— druga strona jest zobowigzana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odestania
podpisanego aneksu do umowy przed terminem wykonania umowy.

Zmiana adresu nie wymaga zmiany umowy — Strony zobowigzuja si¢ do niezwlocznego,

wzajemnego, pisemnego powiadamiania si¢ o zmianach dotyczacych okreslonych w umowie

adresow. Korespondencje dorgczong na adresy wskazane w umowie kazda ze stron uzna za
prawidtowo doreczong w przypadku nie powiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu.

Kazda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte

z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

Strony zobowigzuja si¢ do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania si¢

o zmianach dotyczacych okreslonych w umowie adreséw, bez konieczno$ci sporzadzania

aneksu do niniejszej umowy. Korespondencj¢ dorgczong na adresy wskazane w niniejszej

umowie kazda ze stron uzna za prawidtowo doreczong w przypadku nie powiadomienia drugiej
strony o zmianie swego adresu. Kazda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za
wszelkie negatywne skutki wynikle z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy na zasadach wynikajacych z art. 455 ust. 1 pkt 21 3

ustawy Prawo zamowien publicznych, w przypadku:

a) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce W wyniku sukcesji,
wstepujac w prawa i obowiagzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, polaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
W postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania
przepisow ustawy;

b) gdy nowy Wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego Wykonawcg w wyniku przejgcia
przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow,
w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

c) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug
lub robét budowlanych, a w przypadku zamowien w dziedzinach obronnosci
1 bezpieczenstwa — ustug lub robdt budowlanych, ktorych nie uwzglgdniono w zamoéwieniu
podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i zostaly spelnione tacznie nast¢pujace
warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,

— wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy, a w przypadku zaméwien w dziedzinach obronnosci
1 bezpieczenstwa laczna warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.

Warunkiem wprowadzenia zmiany okreslonej w ust. 2 jest bezposrednie wywieranie przez nig

wplywu na koszty wykonania zamdwienia ponoszone przez Wykonawce. Wykonawca

zobowigzany jest kazdorazowo udowodni¢ wysokos$¢ kosztow wykonania zamdwienia, jaka
ulegnie zmianie wskutek zaistnienia przestanek okre$lonych w ust. 2 pkt 1 — 4. W przypadku
obnizenia w trakcie realizacji zamowienia urzedowej stawki podatku od towardéw i ushug,
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Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur dotyczacych platnosci czg¢sciowej oraz
ptatnosci koncowej (zaistniatych po dniu wejscia w zycie obnizonej stawki podatku od towaréw
i ustug) z zastosowaniem nowej stawki podatku od towarow i ushug.

§ 28
KLAUZULA WALORYZACYJNA

1. Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy begdzie korygowane w przypadku zmiany ceny materialow
lub kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia, z zastrzezeniem, ze Wynagrodzenie
Wykonawcy wynikajace z waloryzacji okreslonej w § 27 ust. 2 pkt 1-4, nie przekroczy taczne;j
warto$ci korekt (+/-) 5% warto$ci wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
Umowy, bez podatku VAT.

2. Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow uprawniajacy Strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia musi wynosi¢, co najmniej 15% dla danego materiatu lub kosztu w stosunku do
cen/kosztéw przyjetych w ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w nastepujacy sposob: z zastosowaniem odestania
do wskaznika zmiany ceny materiatow lub kosztow ogloszonego w komunikacie Prezesa GUS
ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostala ztozona oferta Wykonawcy lub przez
wskazanie innej podstawy, w szczego6lnosci wykazu rodzajow materiatow lub kosztow,
w przypadku ktérych zmiana ceny uprawnia strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia,
w szczegolnosci wykazania, na podstawie przedstawionej przez Wykonawce lub
Zamawiajacego, szczegdlowej kalkulacji dotyczacej materiatdéw lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamowienia, a ktore bedg miaty wptyw na catkowita zmian¢ wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi zaistnialg sytuacje.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, nastgpi na
przyszto$¢. Waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie 12 miesigcy od dnia podpisania umowy.
Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wykazanie przez Wykonawce lub Zamawiajacego, ze
zmiany, o ktérych mowa w § 27 ust. 2 bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia
przez Wykonawce oraz wykazania stopnia w jaki wptywaja na kwot¢ wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kolejna waloryzacja moze by¢ dokonywana po uptywie
12 miesigcy od poprzedniej waloryzacji

§29
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Strony zobowiazujg si¢ podda¢ ewentualne spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy,
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwiazaniu sporu, przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osoba
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
2. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
3. Korespondencja bedzie kierowana pod nastepujace adresy:
A. dla Zamawiajacego:

nazwa: | |
adres: | |
telefon/fax: | |
email: [ |
B. dla Wykonawcy

nazwa: | |
adres: | |
telefon/fax: | |
email: [ 1]

4. Do biezacych kontaktow roboczych Strony przewidujg nastepujace osoby:
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5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Przeniesienie wierzytelnosci przyshugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego
mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci wierzytelnosci wynikajace z niniejszej Umowy nie moga stanowi¢ przedmiotu
poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajgcej Strony stosunku zobowigzaniowego
wynikajacego z realizacji niniejszej umowy.

7. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

8. Integralng czg$¢ umowy stanowia:

a) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia Nr PF.271.3.2023
b) wypehiony przez Wykonawce formularz ofertowy wg zatacznika nr 2 do SWZ;
c) Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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